




Études géotechniques (par parcelles)




		15/01/21	30/01/24	30/09/24
Parmi les parcelles visitées par le BRGM	B+C+D	93	128	142
	parcelles B			
	Terrains supposés maîtrisables (GEOTECH 1 +)			
	• Études en rédaction	22	0	8
	• Études en consultation	0	0	3
	• Études notifiées	0	24	12
	parcelles C			
	Terrains supposés non maîtrisables (GEOTECH 2 lots 2)			
	• Études en rédaction	60	0	0
	• Études en consultation	0	0	34
• Études notifiées	0	67	52	
parcelles D				
(Terrains à qualifier GEOTECH 4)				
• Études en rédaction	11	0	0	
• Études en consultation	0	0	3	
• Études notifiées	0	37	30	

Estimations foncières




Indicateur global de suivi

Nombre de sinistrés accompagnés



Dépenses FPRNM



- Remboursement loyers
- Études géotechniques
- Acquisitions en cours (part FPRNM)

Pour information, part assurance : 1 554 978€

Total d'engagement du FPRNM au 28/12/2023 : 2 993 662€