



**DÉLÉGATION
INTERMINISTÉRIELLE
AUX RISQUES MAJEURS
OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

PLAN SÉISME ANTILLES

Programmation prévisionnelle
des projets et actions de
la troisième phase 2021/2027



3 juin 2021

Avertissement

Une programmation prévisionnelle des projets et des actions est adossée au document-cadre fixant les orientations et objectifs du plan séisme Antilles 2021-2027 (PSA3).

Elle a vocation à être actualisée, approfondie et suivie dans le cadre de la mise en œuvre du PSA3. À cet effet, une revue de projets sera organisée, une à deux fois par an, en comité de pilotage PSA. Les projets seront financés dans la limite des crédits disponibles.

Sommaire

A - MARTINIQUE	5
1. Établissements scolaires.....	5
Établissements scolaires du premier degré	5
Collèges-Lycées.....	11
2. Services départementaux d'incendie et de secours.....	12
3. Logement sociaux.....	13
4. Actions immatérielles	16
5. Réduction de la vulnérabilité du bâti privé.....	16
6. Confortement parasismique des ouvrages d'art	17
7. Travaux de rénovation et d'amélioration de la résilience des installations de production d'eau potable et d'irrigation.....	18
B - GUADELOUPE, SAINT-MARTIN, SAINT-BARTHÉLEMY.....	19
1. Établissements scolaires.....	19
Établissements scolaires du 1 ^{er} degré de Guadeloupe.....	19
Collèges Guadeloupe	22
Lycées Guadeloupe.....	23
Maquette prévisionnelle FEDER 2021-2027 au 1 ^{er} avril 2021.....	23
Établissements scolaires de Saint-Martin.....	24
Établissements scolaires de Saint-Barthélemy.....	25
2. Services départementaux d'incendie et de secours de Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin	26
3. Logement sociaux.....	27
Saint-Martin : logement sociaux.....	30
4. Actions immatérielles	31
C - BÂTI DE L'ÉTAT DÉDIÉ À LA GESTION DE CRISE	35
D - LISTE DES PROGRAMMES DU PLAN DE RELANCE CONFORTEMENT PARASISMIQUE ET PARACYCLONIQUE	37

A - MARTINIQUE

Les montants affichés dans les tableaux ci-dessous sont estimatifs. En particulier, les cofinancements (FEDER, FPRNM...) seront établis au cas par cas, dans la limite des crédits disponibles, après vérification des conditions d'éligibilité et instruction des dossiers de demandes qui seront déposés par les maîtres d'ouvrage.

1. ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Établissements scolaires du premier degré

Communes 1/6	Établissement	Nb. classes	Nb. élèves (2020)	Type d'opération	Année début opération	Coût Total (€)	Commune (€)	CTM (€)	FEDER (€)	FPRNM (€)	Autres PDR (€)
ANSES D'ARLET	École Petite Anse		71	reconstruction		1 562 000				937 200	
BELLEFONTAINE	Aristide Hardion	5	82	reconstruction	2021	2 200 000				1 320 000	
CARBET	Herman Michel (partie ancienne)	8	160	confortement ou reconstruction	2022	3 520 000				2 112 000	
CASE PILOTE	Écoles maternelles		94	reconstruction	2022	2 068 000				1 240 800	
CASE PILOTE	Écoles élémentaires		148	reconstruction	2022	3 256 000				1 953 600	
DIAMANT	Écoles au bourg (études déjà financées)	18	310	reconstruction	2021	7 120 000				4 272 000	
DUCOS	École de transit puis regroupera Yolande Sainte-Rose et Zozo de Seguiran	21	439	reconstruction	2022	9 240 000				5 544 000	
DUCOS	Confortement René Verdier (Beauville)	7	152	confortement		3 080 000				1 848 000	
DUCOS	Confortement Auguste Braillons (Durivage)	8	165	confortement		3 520 000				2 112 000	
DUCOS	Confortement de Solange Aribó	8	136	confortement		3 520 000				2 112 000	
FDF	Morne Calebasse	9	165			3 960 000				2 376 000	
FDF	Terre saint ville Rouam Sim	11	186			4 840 000				2 904 000	
FDF	Godissard A	12	210			5 280 000				3 168 000	

Communes 2/6	Établissement	Nb. classes	Nb. élèves (2020)	Type d'opération	Année début opération	Coût Total (€)	Commune (€)	CTM (€)	FEDER (€)	FPRNM (€)	PDR (€)
FORT-DE-FRANCE	Moutte	6	104			2 640 000				1 584 000	
FORT-DE-FRANCE	Terres saint ville Les Abeilles	10	148			4 400 000				2 640 000	
FORT-DE-FRANCE	Ravine Vilaine	5	85			2 200 000				1 320 000	
FORT-DE-FRANCE	Reneville	9	155			3 960 000				2 376 000	
FRANÇOIS	Dostaly	3	53			1 320 000				792 000	
FRANÇOIS	Emmanuel Bruno	12	178			5 280 000				3 168 000	
FRANÇOIS	La Manzo	5	105			2 200 000				1 320 000	
FRANÇOIS	Auguste Vivies	5	103			2 200 000				1 320 000	
FRANÇOIS	Bois Soldat	3	56			1 320 000				792 000	
FRANÇOIS	Sucrierie	4	62			1 760 000				1 056 000	
FRANÇOIS	Dumaine	7	140			3 080 000				1 848 000	
FRANÇOIS	Morne Pitault B	7	106			3 080 000				1 848 000	
FRANÇOIS	Chopotte	9	145			3 960 000				2 376 000	
FRANÇOIS	Duval	11	192			4 840 000				2 904 000	
FONDS-SAINT-DENIS	École primaire	3	33	confortement	2022	1 320 000				792 000	
GRAND-RIVIÈRE	École primaire		37	reconstruction		814 000				488 400	

Communes 3/6	Établissement	Nb. classes	Nb. élèves (2020)	Type d'opération	Année début opération	Coût Total (€)	Commune (€)	Autre collectivité (€)	FEDER (€)	FPRNM (€)	PDR (€)
GROS MORNE	Bois Joli (bois lézard)		145	reconstruction		3 190 000				1 914 000	
GROS-MORNE	École Dumaine		58	confortement		1 276 000				765 600	
GROSMORNE	École Glotin		90	confortement		1 980 000				1 188 000	
GROS-MORNE	École Rivière-Lézarde		66	confortement		1 452 000				871 200	
LAMENTIN	École Pelletier (études déjà financées)			reconstruction	2021	5 500 000				3 300 000	1 700 000
LORRAIN	École Isidore Pierre- Louis		119	confortement	2021	1 550 000				930 000	
LORRAIN	Bertheau Marie-Rose		40	confortement	2021	910 000				546 000	
LORRAIN	Confortement école Maxime		75	confortement	2022	1 650 000				990 000	
MARIN	École Cedalise regroupant mixte A		238	reconstruction	2021	9 307 811	160 000	3 341 921		2 181 562	480 000
MARIN	Confortement mixte B + agrandissement		235	confortement	2023	5 100 000				3 060 000	
MARIN	École Pérou sur site ancienne école courbaril		84	reconstruction	2022	4 881 039		1 825 508		1 059 185	
MARIN	Confortement et agrandissement école du Cap		160	confortement	2022	4 280 539		1 600 921		856 107	
MORNE-ROUGE	École primaire Fond Marie-Reine		74	reconstruction		1 628 000				976 800	
MORNE-ROUGE	Reconstruction de l'école élémentaire Marie Labarde		130	reconstruction		2 860 000				1 716 000	

Communes 4/6	Établissement	Nb. classes	Nb. élèves (2020)	Type d'opération	Année début opération	Coût Total (€)	Commune (€)	Autre collectivité (€)	FEDER (€)	FPRNM (€)	Autres PDR (€)
MORNE-VERT	École primaire		118	reconstruction		2 178 000				1 306 800	
ROBERT	Reconstruction de l'école Simone Branglidor sur un autre site		99	reconstruction		2 178 000				1 306 800	
ROBERT	Reconstruction de l'école Cité Lacroix sur un autre site		127	reconstruction		2 794 000				1 676 400	
ROBERT	Confortement de l'école couronne Lourel		149	confortement		3 278 000				1 966 800	
ROBERT	Confortement de l'école Hélène Pidery (Mansarde Catalogne)		125	confortement		2 750 000				1 650 000	
ROBERT	Confortement de l'école Hector Sainte-Rose		217	confortement		4 774 000				2 864 400	
SAINT-ESPRIT	École René Achéen	9	187		2021	4 114 000				2 468 400	
SAINT-ESPRIT	École les oiseaux du paradis	8	104		2022	2 288 000				1 372 800	
SAINT-ESPRIT	École Raymond Labat	3	49		2022	1 078 000				646 800	
SAINT-JOSEPH	École Ambroise Palix/quartier Gondeau	15	268	confortement		975 000				585 000	
SAINT-JOSEPH	École Jeanne Merton/quartier Belle-Etoile	10	189	confortement		2 860 000				1 716 000	
SAINT-JOSEPH	École Presqu'île	8	146	confortement		607 100				364 260	

Communes 5/6	Établissement	Nb. classes	Nb. élèves (2020)	Type d'opération	Année début d'opération	Coût Total (€)	Commune (€)	Autres collectivités (€)	FEDER (€)	FPRNM (€)	Autres PDR (€)
SAINT-JOSEPH	Lise Desir Cartesse / Quartier Chapelle	7	120	confortement		782 600				469 560	
SAINT-JOSEPH	Henri Maurice / Bourg	7	111	confortement		1 413 100				847 860	
SAINT-JOSEPH	Firmin Luc-Cayol / Quartier Durand	6	108	confortement		546 000				327 600	
SAINTE-ANNE	Restaurant scolaire école du bourg			reconstruction	2023	500 000				300 000	
SAINTE-ANNE	Barrière La Croix		112	reconstruction	2024	3 200 000				1 920 000	
SAINTE-LUCE	École Ste-Luce B – Sucrier		176	confortement		3 872 000				2 323 200	
SAINTE-LUCE	Reconstruction des écoles Omer Lessueur et Caraïbes (Epinay) sur le même site quartier Monesi		161	reconstruction		3 542 000				2 125 200	
SAINTE-LUCE	École les Abeilles		151	reconstruction		3 322 000					
SCHOELCHER	Écoles Ozanam et Batelière sur un même site	17	340	reconstruction	2022	7 956 000				4 773 600	
SCHOELCHER	École Plateau Fofu	14	317	reconstruction	2021	6 552 000				3 931 200	
SCHOELCHER	École primaire à la place des écoles élémentaire et maternelle de Fond Lahaye	14	257	reconstruction	2022	6 917 000				4 150 200	
SCHOELCHER	Prestation intellectuelle (opérations sur les écoles de 1 ^{er} degré)				2021	3 053 200				1 831 920	

Communes 6/6	Établissement	Nb. classes	Nb. élèves (2020)	Type d'opération	Année début d'opération	Coût Total (€)	Commune (€)	Autres collectivités (€)	FEDER (€)	FPRNM (€)	Autres PDR (€)
SCHOELCHER	Démolition et désamiantage des écoles de Schoelcher				2023	1 360 000				816 000	
TRINITÉ	Auguste Rejon		102	reconstruction		2 244 000				1 346 400	
TRINITÉ	École Ultima Vestris		204	confortement		4 488 000				2 692 800	
TRINITÉ	École Justine Lemus		126	reconstruction		2 772 000				1 663 200	
TRINITÉ	École maternelle Pierre Cyrille		82	reconstruction		1 804 000				1 082 400	
TRINITÉ	École Christian Lange Tartane		160	confortement		3 520 000				2 112 000	
TROIS-ILETS	Ilet Charles (études déjà financées)		151	reconstruction	2022	3 020 000				1 812 000	
TROIS-ILETS	École Ilet Sixtain (études déjà financées)		260	confortement	2022	5 200 000				3 120 000	
VAUCLIN	Regroupement des élémentaires mixte A, algues marines et la maternelle Les Corallines		481	reconstruction	2021	10 582 000				6 349 200	
VAUCLIN	Confortement école Bellevue		70	confortement		1 540 000				924 000	
Sous-total écoles de 1^{er} degré Martinique			10 801			251 165 390	160 000	6 768 352		143 714 456	2 180 000

Collèges-Lycées

Commune	Établissement	Nombre de classes	Nombre d'élèves (2020)	Type d'opération	Année début opération	Coût Total (€)	Communes (€)	Autres (€)	FEDER (€)	FPRNM (€)	Autres PDR (€)
FRANÇOIS	Lycée la jetée		800	confortement		12 420 000 (coût total : 12,8 M€)				7 452 000	
FORT-DE-FRANCE	Lycée Marius Cultier (Dillon)		384	confortement		5 250 000				3 150 000	
FORT-DE-FRANCE	Lycée Joseph Gaillard		1 096	confortement		5 450 000				3 270 000	
LAMENTIN	Construction collège Lamentin 3		400	reconstruction		19 950 000				11 970 000	
LORRAIN	Renforcement du lycée Joseph Pernock		623	confortement		9 125 000 (coût total : 20,5 M€)				5 475 000	
MARIN	Lycée Raymond Nérès		531	confortement		10 250 000 (coût total : 11,07 M€)				6 150 000	
MARIN	Section SEGPA collège Gérard Café		330	confortement		2 420 000				1 452 000	
MORNE-ROUGE	Collège Christiane Eda-Pierre		153	reconstruction		15 200 000				9 120 000	
TRINITÉ	Complexe (collège+lycée) Franz Fanon (phase 1 en cours)		1 428	confortement		23 975 000 (coût total : 37,6 M€)				14 385 000	
Sous-total collèges et lycées			5 745			101 040 000				62 514 000	
Totaux établissements scolaires Martinique						355 205 390	160 000	6 768 352		206 228 456	2 180 000
Nombre d'élèves : 16 546											

2. SERVICES DÉPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS

Intitulé / Commune	Population couverte	Coût Total (€)	FPRNM (€)	SDIS (€)	CTM (€)	Type d'opération	Année début opération
Construction du centre d'incendie et de ¹ secours et Construction d'un atelier départemental et services techniques Trinité	11 351	3 071 920	1 535 960	614 384		reconstruction	2021 ou 2022
		4 857 020	2 428 510	971 404		reconstruction	2021 ou 2022
Construction du centre d'incendie et de secours du Gros Morne	14 144	1 919 780	959 890	383 956		reconstruction	
Construction du centre d'incendie et de secours du Marin/Sainte-Anne	13 394	2 102 230	1 051 115	420 446		reconstruction	
Construction du centre d'incendie et de secours de Ducos/Saint-Esprit	25 169	1 920 140	960 070	384 028		reconstruction	
Construction du centre d'incendie et de secours de Saint-Joseph	16 873	1 920 140	960 070	384 028		reconstruction	
Construction du centre d'incendie et de secours de Sainte-Marie	12 814	2 298 000	1 149 000	459 600		reconstruction	
Construction du centre d'incendie et de secours du Lorrain	8 709	800 000	400 000	160 000		reconstruction	
Construction du centre d'incendie et de secours du Marigot	3 654	600 000	300 000	120 000		reconstruction	
Total	106 108	19 489 230	9 744 615	3 897 846			

¹ Projets prioritaires prévus les premières années du PSA3.

3. LOGEMENT SOCIAUX

Il est précisé que seuls les travaux de confortement parasismiques sur les HLM sont éligibles » à une subvention par le FPRNM (note technique du 11 février 2019 relative au Fonds de prévention des risques naturels majeurs).

Bailleur 1/3	Communes	Résidence	Nombre logements	Coût Total (€)	FPRNM (€) (35 %)	LBU (€)	Bailleurs (€)	Parc conforté (%)	Année début opération
SMHLM	Lamentin	116-Place d'Armes HLMO - confortement	19	380 000	133 000				2021 ou 2022
SMHLM	Fort-de-France	La Caye - confortement	74	1 454 571	509 100	237 250			2021 ou 2022
SMHLM	Le Diamant	Dizac Caret - confortement	30	676 571	236 800	97 500			2021 ou 2022
SMHLM	Fort-de-France	42 HLMO Chateauboeuf - confortement	42	910 571	318 700	136 500			2021 ou 2022
SMHLM	Lamentin	Square - confortement	200	3 732 571	1 306 400	676 000			2021 ou 2022
SMHLM	Saint-Esprit	La Carreau - confortement	102	1 828 571	640 000				2023
SMHLM	Fort-de-France	Plateau Tiberge - confortement	137	1 001 571	350 550				2024
SMHLM	Fort-de-France	Fond Lada - confortement	95	1 716 571	600 800				2024
Sous-total SMHLM			699	11 700 997	4 095 349	1 147 250	0	85	
Sous-total SIMAR			0	0	0	0	0	100	

Bailleur 2/3	Communes	Résidence	Nombre logements	Coût Total (€)	FPRNM (€)	LBU (€)	Bailleurs (€)	% Parc conforté	Année début opération
OZANAM	Rivière-Salée	Plaisance - confortement	62	1 860 000	651 000				2021
OZANAM	Fort-de-France	Ermitage - confortement	20	600 000	210 000				2021
OZANAM	Schoelcher	Saint-Georges confortement	48	1 440 000	504 000				2021
OZANAM	Fort-de-France	Chateauboeuf	80	2 400 000	840 000				2022
OZANAM	Ducos	La Marie Tranche 1 confortement	250	7 500 000	2 625 000				2022
OZANAM	Ducos	La Marie Tranche 2 confortement	150	4 500 000	1 575 000				2022
OZANAM	Rivière-Salée	Laugier 1 confortement	25	750 000	262 500				2022
OZANAM	Case-Pilote	Maniba confortement	20	600 000	210 000				2022
OZANAM	Carbet	FPA quartier Dariste 37FPA confortement	37	1 110 000	388 500				2021
OZANAM	Rivière-Salée	Laugier 2 confortement	76	2 280 000	798 000				2023
OZANAM	Fort-de-France	Castel des rochers	196	5 880 000	2 058 000				2023
OZANAM	Ducos	La Marie Tranche 3 confortement	152	4 560 000	1 596 000				2023
OZANAM	Case-Pilote	Maniba 150 confortement	151	4 530 000	1 585 500				2023
OZANAM	Basse-Pointe	Hackaert confortement	7	210 000	73 500				2024
OZANAM	Fort-de-France	FPA Chateauboeuf 31FPA confortement	31	930 000	325 000				2024
OZANAM	Case-Pilote	Maniba 138 confortement	138	4 140 000	1 449 000				2024
OZANAM	Fort-de-France	Langellier Bellevue confortement	100	3 000 000	1 050 000				2024

Bailleur 3/3	Communes	Résidence	Nombre logements	Coût Total (€)	FPRNM (€) (35 %)	LBU (€)	Bailleurs (€)	Parc conforté (%)	Année début opération
OZANAM	Fort-de-France	Langellier Bellevue confortement	151	4 530 000,00	1 585 500,00				2024
OZANAM	Basse-Pointe	La Croix confortement	30	900 000,00	315 000,00				2024
OZANAM	Fort-de-France	Langellier Bellevue 46 confortement	46	1 380 000	483 000,00				2024
OZANAM	Fort-de-France	Langellier Bellevue confortement	50	1 500 000,00	525 000,00				2024
OZANAM	Fort-de-France	Langellier confortement	20	600 000,00	210 000,00				2024
Sous-total OZANAM			1 840	16 350 000	5 722 500			100	
Total logements sociaux				28 050 997	9 817 849			97,4	

4. ACTIONS IMMATÉRIELLES

Maître d'ouvrage	Action	Coût Total (€)	FPRNM (€)	Autres	Année début opération
CTM	Journée territoriale des risques majeurs (11 janvier) : Sensibiliser aux risques sismiques et tsunami et préparer à la gestion de crise (Conférence, séminaire, activités ludiques et culturelles, affichages)	100 000	80 000	CTM/commune/EPCI	2022
CTM	Semaine Replik : Actions de prévention et exercices de simulation (60 000 € par an)	420 000	336 000	CTM	2021
État	Information préventive : actions diverses, dont replik (30 000 € par an) et sensibilisation des occupants de logements sociaux	300 000	300 000		2021
CTM	Acquisition de deux simulateurs de séismes, dernière génération (SGT)	150 000	120 000	CTM/FEDER	2021
CTM	Salle d'exposition permanente dédiée au risque tsunami et aux risques littoraux au Centre de Découverte des Sciences de la Terre	100 000	0	CTM/FEDER/État	2021
CTM	Création d'un musée de la sismologie et de la volcanologie au sein de l'ancien bâtiment de l'observatoire du Morne des Cadets	800 000	0	CTM/ État : MC(DAC), MESRI la IPGP	2021
CTM/EPCI	Cartographie, réalisation et mise en place de signalétique d'évacuation (zones, cheminements...) en cas de tsunami des zones exposées en lien avec les municipalités	1 200 000	480 000	CTM/FEDER (FPRNM déjà obtenu en 2019)	2021
CTM	Formation des professionnels du bâtiment	300 000			2021
CTM	Formation inspecteurs d'urgence personnel de la CTM	300 000	0	CTM	2021
CTM	Exercice tsunami CARIBE WAVE (50 000 € par an)	350 000	Non éligible		2021
État	2 ^e phase de l'étude de « Détermination de la submersion liée aux tsunamis en Martinique par simulations numériques emboîtées »	30 500	30 500		2021
Total actions immatérielles		4 050 500	1 346 500		

5. RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DU BÂTI PRIVÉ

Maître d'ouvrage	Action	Coût Total (€)	FPRNM (€)	Autres	Année début opération
CTM	Étude de vulnérabilité du bâti privé	100 000	50 000		2022
CTM	Phase opérationnelle de réduction de la vulnérabilité du bâti privé	1 500 000	Éligible (à évaluer postérieurement)		2023

6. CONFORTEMENT PARASISMIQUE DES OUVRAGES D'ART

Maître d'ouvrage	Action	Coût Total (€)	FPRNM (€) *	Autres
CTM	A1- Pont aval sur la Rivière Monsieur	900 000		
CTM	A1- Pont amont sur la Rivière Monsieur	900 000		
CTM	A1- Premier Pont échangeur Pointe de Sables	900 000		
CTM	A1- Deuxième Pont échangeur Pointe de Sables	900 000		
CTM	A1- Premier Pont échangeur de Californie	900 000		
CTM	A1- Deuxième Pont échangeur Pointe de Californie	900 000		
CTM	A1- Premier Pont échangeur Acajou	900 000		
CTM	A1- Deuxième Pont échangeur Acajou	900 000		
CTM	A1- Premier Pont échangeur ZI Lézarde	900 000		
CTM	A1- Deuxième Pont échangeur ZI Lézarde	900 000		
CTM	A1- Premier Pont échangeur Rivière Lézarde	900 000		
CTM	A1- Deuxième Pont échangeur Rivière Lézarde	900 000		
CTM	RN9- Premier Pont échangeur Aéroport	900 000		
CTM	RN9- Deuxième Pont Rivière Monsieur	900 000		
	Total Confortement parasismique des ouvrages d'art	12 600 000		

* Le confortement des ouvrages d'art et les travaux d'amélioration de la résilience des réseaux d'eau ne sont pas éligibles au FPRNM.

7. TRAVAUX DE RÉNOVATION ET D'AMÉLIORATION DE LA RÉSILIENCE DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'EAU POTABLE ET D'IRRIGATION

Maître d'ouvrage	Action	Coût Total (€)	FPRNM (€) *	Autres
CTM	Rénovation de la station de pompage de la Lézarde	1 725 000		
CTM	Rénovation de la station de pompage de la Manzo	3 185 000		
CTM	Réhabilitation du réservoir de Deux Terres	517 000		
CTM	Réhabilitation du réservoir de Croix Rivail	268 000		
CTM	Rénovation du surpresseur de Beauregard	575 000		
CTM	Réhabilitation du dispositif de vidange et de prise d'eau du barrage de la Manzo	500 000		
CTM	Réhabilitation du regard de la vanne monovar à Directoire	150 000		
CTM	Réhabilitation du stabilisateur amont de la Manzo	100 000		
CTM	Réhabilitation des vannes de sectionnement du réseau motorisé et installation de débitmètre	320 000		
CTM	Modernisation de la télécommunication des équipements du PISE et mise en place d'un Système d'Information Géographique (SIG)	100 000		
CTM	Renouvellement de canalisation et d'ouvrages hydrauliques sur le PISE (vannes de vidange, ventouses)	1 000 000		
	Total Rénovation installations de production d'eau potable et d'irrigation	8 440 500		

* Le confortement des ouvrages d'art et les travaux d'amélioration de la résilience des réseaux d'eau ne sont pas éligibles au FPRNM.

B - GUADELOUPE, SAINT-MARTIN, SAINT-BARTHÉLEMY

1. ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Établissements scolaires du 1^{er} degré de Guadeloupe

Commune 1/3	Établissement	Nombre de classes	Nombre d'élèves (2020)	Coût total prévisionnel (€)	Prévisionnel FPRNM (€)	Prévisionnel FEDER 2021-2022 (€)	Autres à trouver au- delà de 2023 (€)	Année début opération	Type d'opération
ABYMES	Fanhan Devaux	10	211	4 400 000	2 640 000		1 760 000		
ABYMES	E1 Marcel Lacoma	11	179	4 840 000	2 904 000		1 936 000		
ABYMES	Etienne Fermely	12	190	5 280 000	3 168 000		2 112 000		
ABYMES	Etienne Azede (maternelle Chateau Doubs)	6	111	2 640 000	1 584 000		1 056 000		
ABYMES	Ecole Etienne Azede (élément. Chateau Doubs)	10	161	4 400 000	2 640 000		1 760 000		
ABYMES	Joseph Théodore Faustin 1	17	287	7 480 000	4 488 000		2 992 000		
ABYMES	J.Théodore Faustin 2	20	343	8 800 000	5 280 000		3 520 000		
BAIE-MAHAULT	BrageLogne	8	172	1 720 000,00	688 000		1 032 000	2021	renforcement
BAIE-MAHAULT	Maternelle Edinval	8	142	1 400 000	560 000		840 000	2022	reconstruction
BAILLIF	Bourg	8	146	4 000 000	600 000	3 400 000		2021	reconstruction
CAPESTERRE-BELLE-EAU	Curie Sarlassonne	15	296	6 600 000	3 960 000		2 640 000		

Commune 2/3	Établissement	Nombre de classes	Nombre d'élèves (2020)	Coût total prévisionnel (€)	Prévisionnel FPRNM (€)	Prévisionnel FEDER 2021-2022 (€)	Autres (au-delà de 2023) (€)	Année début opération	Type d'opération
GOSIER	Turenne Thénard	8	146	3 520 000	2 112 000		1 408 000		
GOSIER	Aristide Gilot	10	201	4 400 000	2 640 000		1 760 000		
GOSIER	Justin Borel	4	104	1 760 000	1 056 000		704 000		
GOSIER	Georges Marcel	8	157	3 520 000	2 112 000		1 408 000		
LA DESIRADE	Thionville	7	102	3 500 000	1 123 000	1 123 000	1 254 000	2021	reconstruction
LAMENTIN	Bourg 1 ET 2	19	362	8 360 000	5 016 000		3 344 000		
LE MOULE	Château Gaillard	3	59	445 000	267 000	133 500	44 500	2022	renforcement
LE MOULE	Soliveau	7	123	754 000	452 400	226 200	75 400	2022	renforcement
MORNE-À-L'EAU	Felix Duport	7	136	3 080 000	1 848 000		1 232 000	2023	renforcement
MORNE-À-L'EAU	Achille Labuthie	3	68	1 320 000	792 000		528 000	2023	reconstruction
MORNE-À-L'EAU	Hyppolite Cocles	9	164	3 960 000	2 376 000		1 584 000	2023	reconstruction
MORNE-À-L'EAU	Foucan	11	208	4 840 000	2 904 000	1 452 000	484 000	2022	
PETIT-BOURG	La Lezarde	16	301	7 040 000	4 224 000		2 816 000		
PETIT-BOURG	Robert Frefti	10	262	4 400 000	2 640 000		1 760 000		
PETIT-CANAL	Cornet	16	300	7 040 000	4 224 000	1 372 544	1 443 456	2022	
POINTE-NOIRE	Baillargent	8	127	5 125 565	1 180 156	1 989 891	1 955 518 €	2021	

Commune 3/3	Établissement	Nombre de classes	Nombre d'élèves (2020)	Coût total prévisionnel (€)	Prévisionnel FPRNM (€)	Prévisionnel FEDER 2021-2022 (€)	Autres (€)	Année début opération	Type d'opération
PORT-LOUIS	Narayanan	11	219	3 450 000	450 000	3 000 000		2021	reconstruction
SAINT-FRANÇOIS	Proto Judith	16	320	6 000 001	900 000	5 100 000		2021	reconstruction
SAINTE-ANNE	Châteaubrun	15	390	6 527 639	2 700 000	2 579 403	1 248 235	2021	reconstruction
SAINTE-ANNE	Albert Lzarde	11	211	4 840 000	2 904 000		1 936 000	2023	
SAINTE-ANNE	Lucie Cal. Bicep	13	251	5 720 000	3 432 000		2 288 000	2023	
SAINTE-ANNE	Urbino Comprass	5	90	2 200 000	1 320 000	660 000	220 000	2022	
SAINTE-ANNE	Marcelle Borifax (maternelle)	10	200	4 400 000	2 640 000		1 760 000	2023	
SAINTE-ANNE	Ginette Maragnes	15	282	6 600 000	3 960 000		2 640 000	2025	
SAINTE-ROSE	BIS-Cadet	5	100	2 500 000	375 000	2 125 000		2021	reconstruction
TROIS-RIVIÈRES	Gerard Lauriette	15	281	4 300 000	1 825 000	1 825 000	350 000	2022	confortement
VIEUX-FORT	Auguste Teller	9	145	4 500 000	1 010 000	1 010 000	2 480 000	2021	reconstruction
VIEUX HABITANTS	Marigot Maternelle	3	80	44 300	26 604		17 736		reconstruction
Total élèves du premier degré Guadeloupe		399	7 627	167 707 186	85 021 160	25 996 538	56 389 487		

Collèges Guadeloupe

Commune	Établissement	Effectifs 2020	Coût total (€)	Coût total éligible estimation Conseil départemental (€)	Coût total prévisionnel FPRNM (€)	FEDER (€)	Conseil départemental (€)	Année début opération
ABYMES	Alexandre Isaac	918	3 500 000	3 150 000	1 890 000	945 000	665 000	2022
ABYMES	Raizet	605	8 500 000	7 230 000	4 338 000	2 169 000	1 993 000	2021
ABYMES GRAND CAMP	Saint John de Perse	635	5 000 000	4 500 000	2 700 000	1 350 000	950 000	2025
BAIE MAHAULT	Maurice Satineau	1 067	5 000 000	4 500 000	2 700 000	1 350 000	950 000	2023
BASSE-TERRE	Joseph Pitat	395	8 000 000	7 200 000	4 320 000	2 160 000	1 520 000	2021
LAMENTIN	Appel du 18 juin	786	5 500 000	4 950 000	2 970 000	1 485 000	1 045 000	2021
MARIE-GALANTE	Collège	551	19 000 000	15 200 000	9 120 000	4 560 000	5 320 000	2021
POINTE À PITRE	SADI Carnot	467	8 500 000	8 080 000	4 848 000	2 424 000	1 228 000	2025
POINTE NOIRE	Courbaril	273	7 500 000	6 380 000	3 828 000	1 974 000	1 758 000	2024
SAINTE ANNE	Olympe Rame De Corbin	386	5 500 000	4 950 000	2 970 000	1 485 000	1 045 000	2023
SAINT-CLAUDE	Remy Nains souta	533	9 000 000	8 100 000	4 860 000	2 430 000	1 710 000	2022
TROIS-RIVIÈRES	Les Roches Gravées	408	8 500 000	7 650 000	4 590 000	2 295 000	1 615 000	2022
Total collèges Guadeloupe		7 024	93 500 000	81 890 000	49 134 000	24 567 000	19 799 000	

Lycées Guadeloupe

Commune Établissement	Effectifs 2020	Estimatif montant total FPRNM (€)	Coût total prévisionnel (€)	FEDER (€)	Autres (€)	Année début opération	Nature opération
ABYMES Cité scolaire de Bainbridge fin LGT+ Chevalier Saint Georges)	608	20 000 000	67 000 000	20 000 000	37 000 000	2022	reconstruction
CAPESTERRE BELLE EAU lycée Paul Lacave	535	15 000 000	25 000 000	7 500 000	2 500 000	2023	
LE MOULE	765	21 000 000	35 000 000	10 500 000	3 500 000	2023	
MORNE À L EAU Lycée Gerty Archimede	624	11 100 000	18 500 000	5 550 000	1 850 000	2021	reconstruction
Total lycées (estimatif)	2 532	67 100 000	145 500 000	43 550 000	14 550 000		

Maquette prévisionnelle FEDER 2021-2027 au 1^{er} avril 2021

Maquette prévisionnelle FEDER 2021-2027 au 12 mars 2021	Reliquat FEDER 2014- 2020 (à programmer avant le 31/12/2021) (€)	Prévisionnel enveloppe FEDER 2021-2027 (dont volet réact EU) + reliquat PO FEDER 2014-2020) à consommer 31/12/21 (€)	Prévisionnel Besoins FEDER 2021-2023 (€)	Programmation lancement opérations 2021-2022	Effectifs scolaires programmation 2021-2022 (nombre d'élèves)
Ecoles	3 300 000	79 200 000	25 996 538	16 écoles	2 924
Collèges	0		16 044 000	7 collèges	4 196
Lycées	0		25 550 000	2 lycées	1 232
Total Guadeloupe	3 300 000	79 200 000	67 590 538	25 établissements	8 352

Établissements scolaires de Saint-Martin

Établissements programmation prévisionnelle (à confirmer avec la COM SXM)	Effectifs 2020	Nombre de classes en 2020	Coût total prévisionnel (€)	Prévisionnel FPRNM (€)	Prévisionnel FEDER (€)	Autres (€)	Établissements programmation prévisionnelle
Elie Gibbs élémentaire	326	17	7 480 000	4 488 000	2 244 000	748 000	2023
Omer Arrondell (Quartiers d'Orléans 1 élémentaire)	272	16	7 040 000	4 224 000	2 112 000	704 000	2025
Elian Clarke (Quartier d'Orléans 1 maternelle)	180	11	4 840 000	2 904 000	1 452 000	484 000	2024
Clair Saint-Maximin (Quartier d'Orléans 2)	280	19	8 360 000	5 016 000	2 508 000	836 000	2025
Marie-Antoinette Richards (Rambaud)	123	21	9 240 000	5 544 000	2 772 000	924 000	2026
Jean Anselme	125	7	3 080 000	1 848 000	924 000	308 000	2026
Collège du Mont des Accords	1036	51	22 440 000	13 464 000	6 732 000	2 244 000	2023
Lycée Iles du Nord	832	41	18 040 000	10 824 000	5 412 000	1 804 000	2024
Futur collège 600 EX Orléans	600 en 2023	24	NC				2021-2023
Futur collège 900 EX Soualiga	900 en 2024	36	NC				2021-2023
Total établissements Saint-Martin	3 174	169	74 360 000	44 616 000	22 308 000	7 436 000	

Établissements scolaires de Saint-Barthélemy

Établissement	Effectifs 2020	Nombre de classes en 2020	Type d'opération (diagnostic / confortement / reconstruction)	FPRNM (€)	Coût total prévisionnel (€)	Autres (€)	Année début opération
École Saint-Jean	419	20	reconstruction	9 720 000	18 000 000		concours juin 2021
Collège de Saint-Barthélemy		0	diagnostic		50 000		2022
Total Saint-Barthélemy	419	20		9 720 000	18 050 000		

2. SERVICES DÉPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS DE GUADELOUPE, SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN

Commune	Intitulé	Type d'opération	Population couverte	FPRNM (€)	SDIS (€)	Conseil départemental (€)	Coût total (€)	Année début opération
Pointe Noire	CIS de Pointe Noire	Reconstruction	6 403	1 264 800	158 381	1 500 000	2 923 181	2021
Vieux Habitants	CIS et école des sapeurs-pompiers	Confortement	7 374	1 315 140	1 315 141		2 630 282	2021
Grand Bourg	CIS (Comobile)	Reconstruction	11 066	1 174 257	309 329	1 500 000	2 983 616	2021
Baie Mahaut	CIS (Jarry)	Reconstruction	44 531	1 077 300			2 902 400	2021
Trois Rivières	CIS de Chemin Neuf	Reconstruction	10 478	1 347 000	1 538 001		2 885 001	2021
Petit Bourg	CIS de Petit Bourg	Confortement	32 929	350 704	350 704		701 408	2021
Port Louis	CIS de Port Louis	Confortement	14 594	204 577	204 577		409 154	2021
Sainte-Rose	CIS de Sainte-Rose	Confortement	27 896	204 577	204 577		409 154	2021
Total SDIS Guadeloupe			155 271	6 938 355			15 844 197	
Total Saint-Barthélemy Reconstruction du CIS intégrant le COT					3 760 000	5 640 000	9 400 000	
Total Saint-Martin (Diagnostics)					24 000	16 000	40 000 000	

3. LOGEMENT SOCIAUX

Bailleur 1/3	Résidence	Nb. logements	Commune	Prév. convention	Coût total prévisionnel du confortement parasismique (€)	Montant bailleur prévisionnel (€)	Montant LBU prévisionnel (€)	Prévisionnel FPRNM ² (€)
SIG	Papyrus 2	168	LES ABYMES	2021	4 240 279	1 568 903	1 335 688	1 335 688
SIG	Morne Flory	86	LES ABYMES	2021	1 956 997	725 199	617 399	617 399
SIG	Barbadines	261	LE MOULE	2021	6 123 713	2 265 774	1 928 970	1 928 970
SIG	Les Oliviers	431	BAIE MAHAULT	2021	12 872 311	4 762 755	4 054 778	4 054 778
SIG	Les Abeilles	36	BAIE-MAHAULT	2021	1 874 880	693 706	590 587	590 587
SIKOA	Desmarais	115	BASSE TERRE	2021	2 172 340	651 702	760 319	760 319
SIKOA	Baupertuis	251	POINTE À PITRE	2021	1 807 409	542 223	632 593	632 593
SIKOA	Bergevin	239	POINTE À PITRE	2021	1 330 069	399 021	465 524	465 524
SIKOA	Jean Mugerin	30	BASSE-TERRE	2022	518 199	155 460	181 370	181 370
SIKOA	Pierre Turenne	100	BASSE-TERRE	2023	1 713 476	514 043	599 717	599 717
SIKOA	Baimbridge	40	ABYMES	2023	450 978	135 293	157 842	157 842
SIKOA	Legitimus	26	LAMENTIN	2023	249 786	74 936	87 425	87 425
SIKOA	Rivière des Pères	24	BASSE-TERRE	2023	253 428	76 028	88 700	88 700
SIKOA	Du Lagon	126	POINTE À PITRE	2023	1 027 489	308 247	359 621	359 621
SIKOA	Bord de Mer	232	POINTE À PITRE	2023	1 590 101	477 030	556 535	556 535
SIKOA	Gerty Archimède	169	POINTE À PITRE	2024	928 850	278 850	325 000	325 000
SIKOA	Anacardiens	90	BASSE TERRE	2024	1 575 000	472 500	551 250	551 250

² Prévisionnel FPRNM (soit égal LBU, soit 35 % du montant éligible -10 % du montant total prévisionnel) sous réserve du respect du plafond annuel dédié au confortement des logements sociaux.

Bailleur 2/3	Résidence	Nb. logements	Commune	Prev. convention FPRNM (€)	Coût total prévisionnel du confortement parasismique (€)	Montant bailleur prévisionnel (€)	Montant LBU prévisionnel (€)	Montant bailleur prévisionnel (€)
SIKOA	Du Marais	37	DESHAIES	2024	277 500	83 250	97 125	97 125
SIKOA	Rivière Salée	206	POINTE À PITRE	2025	1 078 028	323 408	377 310	377 310
SIKOA	Ar Boisneuf	83	POINTE À PITRE	2025	1 577 000	473 100	551 950	551 950
SIKOA	Flamboyants	60	CAPESTERRE BE	2025	720 000	216 000	252 000	252 000
SIKOA	Jean Jaurès	19	PETIT CANAL	2026	142 500	42 750	49 875	49 875
SIKOA	Pierre De Guilhermier	112	POINTE À PITRE	2026	1 041 600	312 480	364 560	364 560
SIG	Papyrus 1	150	LES ABYMES	2022	786 408	290 971	247 719	247 719
SIG	Malaka	80	LES ABYMES	2022	1 348 396	498 907	424 745	424 745
SIG	Robert Céleste	52	LES ABYMES	2022	2 551 154	943 927	803 614	803 614
SIG	Lacroix	109	LES ABYMES	2022	5 098 111	1 886 301	1 605 905	1 605 905
SIKOA	Résidence Du Port	210	POINTE À PITRE	2022	6 447 176	1 934 153	2 256 512	2 256 512
SIG	Citronniers 1	111	SAINT-FRANCOIS	2023	1 960 000	725 200	617 400	617 400

Bailleur 3/3	Résidence	Nb. logements	Commune	Prev. convention FPRNM (€)	Coût total prévisionnel du confortement parasismique (€)	Montant bailleur prévisionnel (€)	Montant LBU prévisionnel (€)	Prévisionnel FPRNM (€)
SIG	Kalpata	41	LES ABYMES	2023	254 162	94 040	80 061	80 061
SIG	Les Mimosas	71	LES ABYMES	2023	1 605 654	594 092	505 781	505 781
SIG	Les Goyaviers	81	BAIE MAHAULT	2025	1 740 296	643 910	548 193	548 193
SIG	Les Manguiers LSU	50	MORNE À L'EAU	2023	970 000	358 900	305 550	305 550
SIG	Les Manguiers LLTS	67	MORNE À L'EAU	2023	236 454	87 488	74 483	74 483
SIG	Les Œillets	47	LES ABYMES	2022	1 245 657	460 893	392 382	392 382
SIG	Saint-Phy	70	SAINT-CLAUDE	2022	3 197 175	1 182 955	1 007 110	1 007 110
SIG	Saint-Phy Ind.	50	SAINT-CLAUDE	2022	1 836 124	679 366	578 379	578 379
SIG	Paradis 1 & 2	91	BAIE-MAHAULT	2023	4 928 806	1 823 658	1 552 574	1 552 574
SIG	Saint-Charles	30	GOURBEYRE	2023	1 346 000	498 020	423 990	423 990
SIG	Bois de Santal	33	LES ABYMES	2023	693 655	256 652	218 501	218 501
Total logements sociaux Guadeloupe					80 742 671	28 512 090	26 629 035	26 829 035

Saint-Martin

Bailleur	Résidence	Nombre de logements	Commune	Prev. conv. FPRNM	Coût total prévisionnel du confortement parasismique (€)	Montant bailleur prévisionnel (€)	Autres (€)	Prévisionnel FPRNM (€)
SIG	Quartier d'Orléans	70	SAINT-MARTIN	2023	699 500	259 000	220 000	220 500
SIG	Beverly	58	SAINT-MARTIN	2023	1 196 496	442 704	376 896	376 896
SEMSAMAR	Diagnostics	1 088	SAINT-MARTIN		870 400	348 160		522 240
Total logements sociaux Saint-Martin					2 766 396	1 049 864	596 896	1 119 636

4. ACTIONS IMMATÉRIELLES

MO 1/4	Actions immatérielles	Coût total (€)	Prévisionnel FPRNM (€)	Région/COM (€)	Autres (€)	Calendrier
Région	Actions de formation et de sensibilisation de l'AGEV avec le simulateur de séisme de la Région (opération en cours). Priorité aux établissements scolaires à risque inacceptable dans la programmation. Passage dans toutes les communes de l'archipel. Programme de sensibilisation auprès du personnel des EPHAD en partenariat avec le département.	102 419	52 419	50 000		2020
Région	Appel à projets Tsunami en partenariat avec l'État	1 524 000	369 600	369 600	784 000	2021-2022
Région	Opération avec la PIRAC – opération <i>Paré Pa Paré</i>			60 000		2021-2022
Région	Actions de communication, d'animation et d'information auprès de la population	20 000	16 000		4 000	2021-2027
Région	Acquisition d'un nouveau SISMOBUS, véritable outil de formation et d'information	200 000	160 000		40 000	2022-2023
Région	Lancement d'un appel à candidature pour l'animation du SISMOBUS V2 sur le territoire					2023
Région	Programme de formation avec le SISMOBUS V2 2023-2026	50 000	40 000		10 000	2023-2026
Région	Appel à projet partenarial (cibles : associations, citoyens et collectivités) - tous les ans					
	Total Conseil régional Guadeloupe	1 896 419	638 018	479 600	838 800	
Conseil Départemental	Acquisition de supports pour les matinées d'information du Conseil départemental sur le risque sismique	5 000	4 000	1 000		2022-2023
Conseil Départemental	Opération avec la PIRAC – opération <i>Paré Pa Paré</i>					2022-2023
Conseil Départemental	Acquisition de supports pour les matinées d'information du Conseil départemental sur le risque sismique Opération AGEV – passage du SISMOBUS dans les EHPAD		0			2022-2023
	Total Conseil Départemental	5 000	4 000			

MO 2/4	Actions immatérielles	Coût total (€)	Prévisionnel FPRNM (€)	COM Saint-Martin (€)	Calendrier	MO
COM St Martin	Formation des concepteurs de projets : maîtres d'œuvre, architectes, ingénieurs, contrôleurs	80 000	0	NC		
COM St Martin	Formation des commanditaires de projets : maître d'ouvrage et maître d'œuvre délégué	40 000	0	NC	2021-2027	
COM St Martin	Formation de responsables de réalisation de travaux de renforcement parasismique : conducteurs de travaux, chefs de chantier, techniciens du bâtiment		0	NC	2021-2027	
COM St Martin	Formation des réalisateurs de chantier : ouvriers qualifiés en non qualifiés	18 000	0	NC	2021-2027	
COM St Martin	Fascicules pour acteurs BTP	5 000	4 000	1 000	2021-2027	20 000 unités
COM St Martin	Fascicules « Séisme »	5 000	4 000	1 000		20 000 unités
	Fascicules « tsunami »	5 000	4 000	1 000		20 000 unités
	Transport du simulateur prêté par la DEAL Guadeloupe	2 500	2 000	500		
	Spot « séisme »	10 000	8 000	2 000		
	Spot « tsunami »	10 000	8 000	2 000		
	Signalétique dans les secteurs à risque	150 000	120 000	30 000		
	Total Collectivité de Saint-Martin	325 500	150 000	65 100		

MO 3/4	Actions immatérielles	Coût total (€)	Prévisionnel FPRNM (€)	COM Saint-Barthélemy (€)	Calendrier	Commentaires
COM St Barthélemy	Formation des concepteurs de projets : maîtres d'œuvre, architectes, ingénieurs, contrôleurs	40 000	0	NC	2021-2027	2 sessions de 10 jours chacune (50 heures) Pour 15 personnes 20 000 € la session. Formation organisée par la CEM
COM St Barthélemy	Formation des concepteurs de projets : maîtres d'œuvre, architectes, ingénieurs, contrôleurs		0	NC		2 sessions de 5 jours chacune (25 heures) Pour 20 personnes 20 000 € la session. Formation organisée par la CEM
COM St Barthélemy	Formation de responsables de réalisation de travaux de renforcement parasismique : conducteurs de travaux, chefs de chantier, techniciens du second œuvre	40 000	0	NC		
COM St Barthélemy	Formation des réalisateurs de chantier : ouvriers qualifiés en non qualifiés	18 000	0	NC		4 sessions d'1 jour Chacune (5 heures) pour 30 personnes 4 500 € la session.
COM St Barthélemy	Transport du simulateur prêté par la DEAL Guadeloupe	2 500	2 000	NC		déplacement du simulateur de séisme
COM St Barthélemy	Signalétique dans les différents secteurs à risque	15 000	12 000			signalétique dans les secteurs à risque des différents quartiers
COM St Barthélemy	Exercice annuel Caraibewave	5 000	Non éligible			évacuation - point refuge
COM St Barthélemy	Total Collectivité de Saint-Barthélemy	120 500	14 000			

MO 4/4	Actions immatérielles	Coût total (€)	Prévisionnel FPRNM (€)	Région/COM (€)	Autres (€)	Calendrier	Commentaires
État	Appel à projets Tsunami en partenariat avec l'État	1 524 000	369 000			2021-2022	État/ Région
État	Semaine Sismik : actions de prévention et exercices de simulation	245 000	245 000			2021-2027	35 K€/an 2021-2027
État	Simulateur de séisme	105 000	105 000				15 K€/an 2021-2027
État	Programme <i>Paré Pa Paré</i>	1 119 945	9 380				2021-2022 État : reste 9 380 € à payer (cf. Convention BOP 181 n°2019/01)
État	Sismomètres dans les collèges (réseau EDUSEIS)	52 000	52 000				5 000 € / an + achat de 10 nouveaux sismomètres avec équipement
	Total État	3 045 945	780 380				
	Total actions immatérielles Guadeloupe	5 393 364	1 212 799				

C - BÂTI DE L'ÉTAT DÉDIÉ À LA GESTION DE CRISE

MO 1/2	Région	Bâtiments	Ordre de priorité	Objet des opérations	Montants totaux (€)	FPRNM (€)	CAS 723 (€)	MI (€)	Autres (€)	PDR (€)	Année début opération
ATE	971	Préfecture de Guadeloupe	Priorisé DMAT	Confortement et réhabilitation de la préfecture	18 144 581	350 603		4 028 188		13 765 790	2021
		Sous-préfecture de Pointe à Pitre	P1	Réhabilitation de la sous-préfecture pour la création d'un site multi occupants	6 821 862	2 387 652				4 434 210	2021
	972	Sous-préfecture Marin (1 bâtiment)	P3	Confortement de la reconstruction de la sous-préfecture	1 250 000	550 000	550 000			150 000	2022
		Bâtiments de la préfecture B & C de Fort-de-France (2 bâtiments)	P2	Études sur béton complémentaires en cours et expertise de faisabilité du programme par le Cerema	5 070 000	2 335 000	2 335 000		400 000		2021-2022
		Sous-total ATE			31 286 443	5 623 255	2 885 000	4 028 188	400 000	18 350 000	
SC		Section aérienne	P1	Déconstruction et reconstruction des locaux de service et techniques <i>Nota : Opération pilotée par le BAIGN et conduite par le DETSID</i>	3 325 000	1 163 750		2 161 250			2021-2022
		Sous-total Sécurité Civile			3 325 000	1 163 750		2 161 250			2021
GN		Section aérienne	P1	Déconstruction et reconstruction des locaux de service et techniques	3 325 000	1 163 750		2 161 250			2021
	971	Caserne du Moule	P4	Confortement parasismique des bâtiments de la caserne abritant les GM	2 025 000	708 750		1 316 250			2021
		Camp Dugommier à Baie-Mahault - première phase - (bât. 52 - 53)	P2	Confortement parasismique de deux bâtiments récupérés auprès des Armées	1 225 000	428 750		796 250			2021
		Camp Dugommier à Baie-Mahault – seconde phase (relogement global)	P6	Implantation de certaines unités de la GN à l'étude dans le cadre d'une reprise future du camp Dugommier	36 000 000	12 600 000		23 400 000			2024
	972	Caserne la Crique à La Trinité (2 voire 3 bâtiments)	P5	Confortement parasismique	4 756 000	1 215 000	1 215 000			2 326 000	2021
		Caserne Redoute à Fort-de-France (3 bâtiments)	P3	Confortement parasismique	3 095 000	1 350 000	1 350 000			395 000	2021
		Caserne de la place d'armes au Lamentin (4 bâtiments)	P7	Confortement parasismique	2 723 000	575 000	575 000			1 573 000	2021
		Sous-total Gendarmerie			53 149 000	18 041 250	3 140 000	27 673 750		4 294 000	

MO 2/2	Région	Bâtiments	Ordre de priorité	Objet des opérations	Montants totaux (€)	FPRNM (€)	Cas 723 (€)	MI (€)	Autres (€)	PDR (€)	Année début opération
PN	971	HP Basse-Terre		Réhabilitation de l'ancienne caserne champ d'Arbault et construction d'annexes pour relogement des forces de Police	12 293 500	1 196 095 (crédits obtenus au titre du PSA2)		11 097 405			2021
	972	Compagnie Départementale d'Intervention de la caserne Gerbault à Fort-de-France (1 bâtiment)		Confortement parasismique du bâtiment	1 835 000	889 000	889 000			57 000	2021-2022
		Sous total police nationale			14 128 500	2 085 095	889 000	11 097 405		57 000	
		Total global opérations			101 888 943	26 913 350	6 914 000	44 960 593	400 000	22 701 000	

D - LISTE DES PROGRAMMES DU PLAN DE RELANCE CONFORTEMENT PARASISMIQUE ET PARACYCLONIQUE

Dept.	Maître d'ouvrage	Sites	Commune	Nb. bâtiments	Financement prévisionnel Plan de Relance (€)
972	Gendarmerie	Site de Redoute	Fort-de-France	3	395 000
		Site de Place d'Armes	Lamentin	6	1 573 000
		Site de Trinité	Trinité	6	2 326 000
	Police Nationale	CDI	Fort-de-France	1	57 000
		ORCTIS	Fort-de-France	1	112 000
		Commissariat Dillon	Fort-de-France	1	47 000
	Préfecture	Sous-préfecture Marin	Le Marin	1	150 000
		Palais	Fort-de-France	1	85 000
		Bâtiment Érignac (COD/COZ)	Fort-de-France	1	325 000
	DAAF	Bâtiment B	Fort-de-France	1	253 000
	Rectorat	Terre ville	Schœlcher	1	394 000
FAA	Desaix	Fort-de-France	4	600 000	
971	Préfecture palais d'Orléans		Basse-Terre	1	13 765 790
	Sous-préfecture		Pointe à Pitre	1	4 434 210
972	École de 1 ^{er} degré Pelletier 972		Lamentin	1	1 700 000
	École Cedalise		Marin	1	480 000
	Centre hospitalier		St Esprit	1	14 300 000
	Centre hospitalier		Le François	1	
	Centre médico-psychologique Maurice Despinoy		Rivière Salée	1	2 000 000
971	Centre hospitalier 971		Basse-Terre	1	13 700 000
	Total opérations santé Antilles			4	30 000 000
971	Total opérations Guadeloupe			3	31 900 000
972	Total opérations Martinique			32	24 797 00
	TOTAL PDR « PSA »			35	56 697 000



**DÉLÉGATION
INTERMINISTÉRIELLE
AUX RISQUES MAJEURS
OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*
