

GLISSEMENTS DE TERRAIN NOVEMBRE 2020

| Taches et prestations                                                             |                                                        | État d'avancement à la fin de l'année 2023                                             | 2024                                                                             |                    |      |                                |     |      |                  |                                  |                    |         |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|--------------------------------|-----|------|------------------|----------------------------------|--------------------|---------|----------|----------|
|                                                                                   |                                                        |                                                                                        | janvier                                                                          | février            | mars | avril                          | mai | juin | juillet          | août                             | septembre          | octobre | novembre | décembre |
| GEOTECH 1 - 9 glissements (10 parcelles)<br>ANTEA                                 | études géotechniques                                   | études finalisées – solutions de confortement identifiées                              |                                                                                  |                    |      |                                |     |      |                  |                                  |                    |         |          |          |
|                                                                                   | estimation valeur des biens                            | manque 2 dossiers d'évaluation                                                         |                                                                                  |                    |      |                                |     |      |                  | réponse du propriétaire          |                    |         |          |          |
|                                                                                   | acquisitions amiables                                  | une acquisition à réaliser                                                             | proposition d'acquisition                                                        |                    |      |                                |     |      |                  | rédaction des actes /acquisition |                    |         |          |          |
|                                                                                   | recherche financement et phase travaux (collectivités) |                                                                                        |                                                                                  |                    |      |                                |     |      |                  |                                  |                    |         |          |          |
| GEOTECH 2 lot 1 – 10 glissements (16 parcelles)<br>ANTEA                          | études géotechniques                                   | études finalisées – solutions de confortement identifiées                              | finalisation expertise CEREMA                                                    |                    |      |                                |     |      |                  | demande modification rapports    |                    |         |          |          |
|                                                                                   | études complémentaires pour 2 sites                    | consultation des entreprise en décembre 2023                                           |                                                                                  |                    |      |                                |     |      |                  | marché GEOTECH 5                 |                    |         |          |          |
|                                                                                   | estimation valeur des biens                            | Manque 8 dossiers d'évaluation                                                         |                                                                                  | marché infructueux |      |                                |     |      |                  |                                  |                    |         |          |          |
|                                                                                   | recherche financement et phase travaux (collectivités) |                                                                                        |                                                                                  |                    |      |                                |     |      |                  |                                  |                    |         |          |          |
| GEOTECH 2 lot 2 – EPINEUX (32 parcelles)<br>GEOSYSTEM                             | levé lidar et photogrammétrie et suivi topographique   | 1 <sup>er</sup> levé réalisé en 2021 – consultation d'un cabinet topo en décembre 2023 | validation du devis                                                              |                    |      |                                |     |      |                  | levés topo                       |                    |         |          |          |
|                                                                                   | études géotechniques                                   | études finalisées – solutions de confortement identifiées                              | précisions sur la localisation et le dimensionnement des mesures de confortement |                    |      | Suivi inclinométrique          |     |      |                  |                                  |                    |         |          |          |
|                                                                                   | estimation valeur des biens                            | manque 16 dossiers d'évaluation                                                        |                                                                                  |                    |      | Evaluation sommaire et globale |     |      |                  |                                  |                    |         |          |          |
|                                                                                   | recherche financement et phase travaux (collectivités) |                                                                                        |                                                                                  |                    |      |                                |     |      |                  |                                  |                    |         |          |          |
| GEOTECH 2 lot 3 – DESROSES (7 parcelles)<br>GEOSYSTEM                             | études géotechniques                                   | études finalisées – ajustements suite expertise CEREMA                                 |                                                                                  |                    |      |                                |     |      |                  |                                  |                    |         |          |          |
|                                                                                   | estimation valeur des biens                            | Manque 5 dossiers d'évaluation                                                         |                                                                                  |                    |      |                                |     |      |                  |                                  |                    |         |          |          |
| GEOTECH 3 lot 1 – Marigot (2 glissements – 13 parcelles)<br>GEOSYSTEM             | études géotechniques                                   | en attente solutions de confortement G1 finalisée, en attente G2 avp                   |                                                                                  |                    |      |                                |     |      |                  |                                  |                    |         |          |          |
|                                                                                   | estimation valeur des biens                            | Manque 5 dossiers d'évaluation                                                         |                                                                                  |                    |      |                                |     |      |                  |                                  |                    |         |          |          |
|                                                                                   | recherche financement et phase travaux (collectivités) |                                                                                        |                                                                                  |                    |      |                                |     |      |                  |                                  |                    |         |          |          |
| GEOTECH 3 lot 2 – Sainte-Marie (7 glissements – 27 parcelles)<br>GINGER           | études géotechniques                                   | en attente solutions de confortement                                                   | finalisation expertise CEREMA                                                    |                    |      |                                |     |      |                  |                                  |                    |         |          |          |
|                                                                                   | estimation valeur des biens                            |                                                                                        |                                                                                  |                    |      |                                |     |      |                  |                                  |                    |         |          |          |
| GEOTECH 3 lot 3 – Trinité (2 glissements – 4 parcelles)                           | études géotechniques                                   | études finalisées – pas de menaces graves et imminentes                                |                                                                                  |                    |      |                                |     |      |                  |                                  |                    |         |          |          |
| GEOTECH 4 – 20 glissements (24 parcelles)<br>GEOSYSTEM                            | études géotechniques                                   | en attente solutions de confortement                                                   | livrables rapports G1                                                            |                    |      |                                |     |      |                  |                                  |                    |         |          |          |
|                                                                                   | estimation valeur des biens                            |                                                                                        |                                                                                  |                    |      |                                |     |      |                  |                                  |                    |         |          |          |
| 23 glissements/parcelles déclarés en juillet 2022 (Robert et Sainte-Marie) CEREMA | visites et expertises de sites                         | 10 rapports reçus                                                                      | rendus rapports expertise                                                        |                    |      |                                |     |      | marché GEOTECH 5 |                                  |                    |         |          |          |
|                                                                                   | estimation valeur des biens                            |                                                                                        |                                                                                  |                    |      |                                |     |      |                  |                                  |                    |         |          |          |
| GEOTECH 5 – 10 glissements (24 parcelles)                                         | études géotechniques                                   |                                                                                        |                                                                                  |                    |      |                                |     |      |                  | consultation des entreprises     |                    |         |          |          |
|                                                                                   | estimation valeur des biens                            |                                                                                        |                                                                                  |                    |      |                                |     |      |                  |                                  | avis CEREMA offres |         |          |          |