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1. Préambule

Le présent document « Analyse des Risques de Défaillance » a pour objet de répondre aux prescriptions
réglementaires de I'arrété ministériel du 21 juillet 2015 modifié et en particulier a son article 4.

Art. 4. — Régles générales relatives aux systémes d'assainissement.
Les systemes d'assainissement sont congus, réalisés, réhabilitts comme des ensembles techniques cohérents.
Les regles de dimensionnement, de réhabilitation, d'exploitation et d'entretien de ces systemes tiennent compte :

1) Des effets cumulés des ouvrages constituant ces systemes sur le milieu récepteur, de maniére a limiter les risques
de contamination ou de pollution des eaux, particulierement dans les zones a usage sensible mentionnées a
I'article 2 ci-dessus. lls ne doivent pas compromettre I'atteinte des objectifs environnementaux de la ou des masses
d'eau réceptrices des rejets et des masses d'eau situées a l'aval au titre de la directive du 23 octobre 2000 susvisée,
ni conduire a une dégradation de cet état sans toutefois entrainer de colt disproportionné. Le maitre d'ouvrage justifie
le colit disproportionné par une étude détaillée des différentes solutions possibles en matiére d'assainissement des
eaux usees et, le cas échéant, des eaux pluviales, jointe au document d'incidence ;

2) Du volume et des caractéristiques des eaux usées collectées et de leurs éventuelles variations saisonniéeres ;
3) Des nouvelles zones d'habitations ou d'activités prévues dans les documents d'urbanisme.

lIs sont congus et implantés de facon a ce que leur fonctionnement et leur entretien minimisent I'émission d'odeurs, le
développement de gites a moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, de bruits ou de vibrations
mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du voisinage et de constituer une géne pour sa
tranquillité.

Le maitre d'ouvrage prend des mesures visant a limiter les pollutions résultant des situations inhabituelles telles que
définies a l'article 2 ci-dessus.

Les bassins d'orage, destinés a stocker une partie des volumes d'eaux usées générés par temps de pluie avant de
les acheminer a une station de traitement, ou de stockage d'eaux usées sont congus et implantés de maniére a
préserver les riverains des nuisances de voisinage (olfactives, sonores, visuelles) et des risques sanitaires. Ces
bassins sont étanches et équipés d'un dispositif de prévention pour éviter toute noyade du personnel d'exploitation ou
d'animaux (rampes, échelles, cables...). Les bassins d'orage sont dimensionnés afin de pouvoir réaliser leur vidange
en moins de vingt-quatre heures.

Les ouvrages du systeme d'assainissement sont congus de maniére a permettre la mise en ceuvre du dispositif
d'autosurveillance prévu au chapitre Il ci-dessous.

En cas de travaux fractionnés sur la station de traitement des eaux usées, le préfet établit la liste des travaux, sur la
base des éléments fournis par le maitre d'ouvrage, complétée par un échéancier.

Les systemes d'assainissement des eaux usées destinés a collecter et traiter une charge brute de pollution organique
supérieure ou égale a 12 kg/j de DBO5 font I'objet d'une analyse des risques de défaillance, de leurs effets ainsi que
des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles. Cette analyse est transmise au service en charge du
controle et a I'agence de I'eau ou l'office de I'eau.

Pour les systemes d'assainissement existants destinés a collecter et traiter une charge brute de pollution organique
supérieure ou égale a 600 kg/j de DBO5, l'analyse des risques de défaillance est transmise au service en charge du
controle et a I'agence de I'eau ou l'office de I'eau au plus tard le 31 décembre 2021.

Pour les systéemes d'assainissement existants destinés a collecter et traiter une charge brute de pollution organique
inférieure a 600 kg/j de DBO5S et supérieure ou égale a 120 kg/j de DBO5, l'analyse des risques de défaillance est
transmise au service en charge du contréle et a I'agence de I'eau ou I'office de I'eau au plus tard le 31 décembre 2023.

Pour les systemes d'assainissement existants destinés a collecter et traiter une charge brute de pollution organique
supérieure ou égale a 12 kg/j de DBO5 et inférieure a 120 kg/j de DBO5, I'analyse des risques de défaillance est
réalisée au moment de la réhabilitation ou de la reconstruction de la station de traitement des eaux usées.

Sont considérés comme existants les systemes d'assainissement diment autorisés ou déclarés, ou ceux pour lesquels
le dossier de demande a été régulierement déposeé.

Dans le cas ou plusieurs maitres d'ouvrage interviennent sur le systeme d'assainissement, le maitre d'ouvrage de la
station de traitement des eaux usées dont la capacité nominale est la plus importante coordonne la réalisation de cette
analyse des risques de défaillance, assure la cohérence de ce travail et la transmission du document.

En fonction des résultats de cette analyse, le préfet peut imposer des prescriptions techniques supplémentaires.
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O Modifié par IArrété du 24 aoGt 2017

O Modifié par FArrété du 31 juillet 2020

O Arrété du 21 juillet 2015 (Art. 4)

O Commentaires Techniques — Mars 2017

Partie 1 — Conception — Fiche 10

O Note de cadrage — 2020 — ASTEE — Mise & jour 2021

= Pour apporter des précisions sur le contenu de I’ARD, un groupe de travail ASTEE,
piloté par le Ministére de I’Environnement, a été constitué.

Figure 1 : Prescriptions de I’arrété du 21 juillet 2015 modifié concernant les A.R.D.

L’outil PAR@De™ (Pack numérique (@) pour Analyse de Risques de Défaillance) :

est directement inspiré de la méthode AMDEC (NF EN 60 812 — Analyse des Modes de
Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité).
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2. Méthode d’analyse retenue : PAR@De 3.0™

2.1 Finalité de I’Analyse des Risques de Défaillance (A.R.D.)

Telle gqu’elle est décrite dans la fiche 10 du commentaire technique de I'arrété ministériel du 21 juillet 2015,
I'obligation réglementaire de réaliser une Analyse des Risques de Défaillance (A.R.D.) s’inscrit dans le
cadre d'une volonté d’intégrer, des la conception de la station de traitement des eaux usées, les
préoccupations de qualité et les exigences de respect de la fiabilité.

Réalisée a posteriori de la construction sur les installations d’'une capacité supérieure ou égale a 120
kg/jour de DBOs en service au 1° juillet 2015, elle vise principalement a identifier des points de fragilité
dans les installations de traitement susceptibles d’avoir un impact sur le milieu récepteur.

Le risque nul n’existant pas, cette analyse ne vise pas a mettre en place des dispositifs dont le colt serait
disproportionné par rapport a l'utilité, mais a faire en sorte que les principaux facteurs de défaillance
constatés sur le systéme d’assainissement fassent I'objet de réponses appropriées.

2.2 L’Analyse des Risques de Défaillance proposée par Suez Eau France

L’analyse des risques de défaillance proposée par Suez Eau France comporte trois étapes principales :
= Une pré-cotation (A.R.D. niveau 1) qui permet d’identifier les fonctions les plus sensibles ;

= L’A.R.D. (niveau 2) menée sur les fonctions identifiées ci-avant permet de cibler les évenements
ou équipements critiques ;

= L’élaboration d’un plan d’actions qui propose des solutions pour minimiser les risques sur les
évenements ou équipements critiques listés en seconde étape.

r—* - Réaliser la pré-cotation sur les fonctions/sites identifies sur le
systéme de collecte. Sont a prendre en considération les ouvrages
Pz > de pompage et les ouvrages de régulation
Pre-cotation P . o :
_____ , - Fixerle seuil de criticité
- |dentifier les fonctions sensibles (tous les ouvrages de régulation sont
considérés comme sensibles)
- Analyse détaillée des fonctions sensibles
Phase 2 ““J - Coftation = Fréquence x Gravité x Maitrise
Cotation des fonctions sensibles i
t__, - Fixerle seuil de criticit¢ (avec le maitre d'ouvrage)
l - Identifier les événements critiques a traiter dans le plan d'actions
f - .. -
Phase 3 - Mesures a mettre en ceuvre pour minimiser les risques —
- Gt T | » Estimation des CAPEX et des OPEX
Elaboration du plan d’actions _ Audit de suivi tous les 5 ans
\

Plan d’Actions : Acté par le Maitre d’Ouvrage / qui fait quoi / financement / délais

Figure 1: Logigramme de la méthode PAR@De 3.0™

Les résultats sont consignés au moyen de tableaux mettant en évidence les risques potentiels. Une
cotation permet de cibler les risques et il est alors possible de proposer la mise en ceuvre de moyens qui
permettraient de les maitriser.
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B A retenir :

= Par principe, une analyse de risques envisage toujours les cas les plus défavorables.

= On s'attache donc a remplir les tableaux en prenant en compte les pires cas.

La présentation des tableaux dressés est simple. Cependant, leur pertinence est d'autant plus grande que
la démarche d'analyse, proposée aux différentes étapes, a été menée de facon compléte.

Le plan d’actions résultant propose des actions correctives, tel que le précise le commentaire technique
de l'arrété ministériel du 21 juillet 2015 (Partie 1 - Conception).

2.3 A.R.D. Phase 1: Pré-cotation des risques

L’objectif de cette premiére étape de 'A.R.D. est de cibler, au moyen d’'une premiéere analyse menée
sur I'ensemble des fonctions, I'analyse des risques de défaillance détaillée en priorité sur les
fonctions sensibles.

L’élaboration d’'un schéma fonctionnel permet de mieux appréhender les fonctions process a considérer.
Le schéma fonctionnel du Systéme de Collecte de la station de la station de DILLON sont présentés en
page suivante.

La Systeme de Collecte de la station de DILLON (85 000 EH), appartenant a la CACEM et exploité en
régie par ODYSSI, traite les Eaux usées (ERU) d’'un bassin de collecte regroupant 2 communes de a
savoir Schoelcher et Fort de France (ouest).

Le systeme de collecte a une longueur totale de 153 km environ

Les boues issues de la file eaux sont digérées, déshydratées puis prise charge par un opérateur extérieur.
La station de DILLON recoit les graisses et matiéres de vidanges traités sortant de TUTMV.
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2.3.1 Analyse des fonctions/sites

B L’analyse est réalisée de fagon systématique :
= Sur neuf fonctions externes obligatoires ;
= Sur sept fonctions internes obligatoires ;
= Sur autant de fonctions internes qu’il en existe.

Pour chaque fonction/sites, le risque est évalué sur la base d’une notation issue des réponses aux
guestions suivantes :

1. Taille du bassin de collecte ;

Contexte — Sensibilité du milieu (& analyser poste par poste) ;
Fréquence de panne/d’événement ;

Type de pompage ;

Niveau de sécurisation du poste ;

o g &~ w D

Secours de 'alimentation électrique.

Une note de 2, 4 ou 6 est attribuée a chaque réponse.

Les indices de criticité, obtenus en additionnant les six notes, varient donc entre un minimum de 12 et un
maximum de 36 pour chaque fonction étudiée.

Dans le cadre de la méthode retenue par SUEZ Eau France appliquée au Systeme de
Collecte de la station de DILLON, les fonctions sensibles qui affichent un résultat supérieur
a 38 allissue de la phase de pré-cotation sont traitées en priorité dans I’analyse des risques
de défaillance de niveau 2.

Le tableau ci-dessous indique les questions et notations appliquées lors de la pré-cotation en phase 1.
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Tableau 1 : Référentiel pré-cotation PAR@De 3.0™

Questions et critéres Valeur réponse

Taille du bassin de collecte

Bassin de collecte > 10 000 hab. (volume pompé >2 000 m?/j ) 18
2000 hab. > Bassin de collecte > 10 000 hab. ( 400 rn3/j >volume pompé >2 000 m3/j) 12
Bassin de collecte < 2 000 hab. (volume pompé < 400 ma/j ) 2

Contexte - Sensibilité du milieu (A analyser poste par poste)

Déversement en zone sensible et/ou zone baignade et/ou amont prélévement eau potable (plusieurs) 18 . .
- - - 3 critéres principaux

Déversement en zone sensible ou zone baignade ou amont prélévement eau potable (un) 12

Aucun des criteres listés ci-dessus 2

Fré de panne / d'évé

Une ou plusieurs pannes / événements par mois 18

Plusieurs pannes / événements par an 12

Quelques pannes / événements sur les 5 derniéres années 2

Type de pompage

Refoulement d'une longueur supérieure a 100 m

Refoulement d'une longueur inférieure 3 100 m 4

Simple relevage

Niveau de sécurisation du poste de pompage

Nb de pompes (au moins 1 secours) / Possibilité d'isoler chaque pompe / Poste télésurveillé (au maximum 1 condition de remplie) 6

3 critéres secondaires
Nb de pompes (au moins 1 secours) / Possibilité d'isoler chaque pompe / Poste télésurveillé (au moins 2 sont vraies) 4
Nb de pompes (au moins 1 secours) / Possibilité d'isoler chaque pompe / Poste télésurveillé (les 3 sont vraies) 2

Secours de I'alimentation électrique (cf. explications ci-dessous)

Installation d'un groupe électrogéne inenvisageable dans un délai acceptable au regard des notes des critéres précédents 6

Installation d'un groupe électrogéne envisageable dans un délai acceptable au regard des notes des critéres précédents 4

Installation d'un groupe électrogéne réalisable (quasi-certitude) dans un délai acceptable au regard des notes des critéres précédents

Note maximale 72
Note minimale 12
Remarque :

La notion de « délai d’installation du G.E. » correspond au délai entre :

1/ la rupture de I'alimentation électrique ENEDIS,

2/ la mise en service du G.E. de secours (i.e. remise en service du poste avec alimentation électrique
secourue).

Le délai « acceptable » de secours de I'alimentation électrique doit étre apprécié au cas par cas par

I'exploitant et par 'auditeur en fonction des notes attribuées aux autres critéres, en particulier la taille

du bassin de collecte, la sensibilité du milieu et la fréquence de panne (rupture de I'alimentation

électrique en l'occurrence).

A titre d’exemple, le délai « acceptable » pourra étre :
» de 2 h pour un poste important et/ou un milieu trés sensible et/ou en cas de ruptures
réguliéres de I'alimentation électrique,
» de 6 h pour un poste de moindre importance et/ou une moindre sensibilité du milieu,
= de 12 h voire 24 h pour un petit poste ne collectant que quelques habitations.
Le secours dans un délai acceptable sera jugé :
» « réalisable (quasi-certitude) » s’il existe d’ores-et-déja un plan d’actions / une procédure
permettant de garantir un secours rapide ;
» «envisageable » si la mise en ceuvre rapide d’'un G.E. apparait réaliste sans toutefois
qu’un plan d’actions / une procédure soit formalisé ;
*» «inenvisageable » sila mise en ceuvre rapide d’un G.E. est vraisemblablement impossible
(pas G.E. adapté localement chez SEF, pas de contrat avec un loueur...).

General
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2.3.2 Résultats de la pré-cotation des fonctions/sites du Systeme de Collecte de la
station de DILLON
Le tableau des résultats est présenté en Annexe 1.

Les fonctions sensibles sont celles présentant une criticité supérieure a 38 et repérées par la couleur
rouge dans le tableau.

Elles sont classées par criticité décroissante.

2.4 A.R.D. Phase 2 : Analyse et cotation des risques sur les fonctions/sites
sensibles

2.4.1 Analyse détaillée des fonctions/sites sensibles

Pour chaque fonction identifiée comme sensible lors de la phase de pré-cotation, les différents organes
électromécaniques composant la fonction, ou les cas de dysfonctionnement pouvant générer un risque
font I'objet d’une cotation des risques qui repose sur trois critéres :

e La Fréquence - F: elle est évaluée a partir de la fréquence de I'événement et dotée d’une
note de 1 (rarissime) a 5 (quotidien) ;

o La Gravité - G : elle est évaluée a partir de la nature de I'impact sur le fonctionnement de la
STEU et la qualité du traitement et dotée d’'une note de 1 (pas d'impact) a 5 (impact majeur) ;

e La Maitrise - M : elle est évaluée en fonction des moyens susceptibles d’étre mis en ceuvre
par I'entreprise (préventifs et/ou correctifs) pour maitriser 'impact et suivant une note de 1
(maitrise élevée) a 4 (aucune maitrise).

» Fréquence des événements

Afin de faciliter la cotation de la fréquence, la grille de lecture suivante a été retenue :

Fréquence

1 | Evénement rarissime (moins d’une fois par 10 ans)

2 | Evenement exceptionnel (moins d’une fois par an)

3 | Evénement peu fréquent (quelques fois/an)

4 | Evenement fréquent (plusieurs fois/mois)

5 | Evénement de récurrence quotidienne
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> Gravité des évenements

Le tableau ci-dessous récapitule les valeurs attribuées a la gravité des impacts.

Gravité — Impact sur le fonctionnement des installations et la qualité du traitement

1 | Sans impact notable

Impact de faible gravité (sorties d’astreinte récurrentes, arrét de I'évacuation des
boues sur 1 ou 2 jours, impact financier faible, ...)

Impact modéré (arrét de I'évacuation des boues sur 3 a 4 jours, impact financier
modeéré, ...)

Impact fort (plainte des riverains, arrét de I'évacuation des boues plus de 4 jours,
4 | dérive de la qualité du traitement sans risque de non-conformité, vidange de bassin,
impact financier fort, ...)

Impact majeur (non-conformité du rejet, déversement au milieu naturel, pollution du
sous-sol, fortes nuisances, impact financier important, ...)

» Malitrise des évenements

La maitrise des impacts est mesurée sur une échelle qualitative telle que présentée dans le tableau ci-
dessous. Elle permet de pondérer les impacts en fonction des mesures mises en ceuvre par I'entreprise
pour ce faire.

Maitrise

1 | Mesures correctives et préventives appliquées

2 | Mesures préventives existantes

3 | Mesures correctives existantes

4 | Pas de maitrise de I'impact

a La cotation affectée a chaque situation est le résultat de la multiplication des 3 notes
(F X G X M) attribuées.

2.4.2 Analyse de l'incidence des périodes d’entretien et des grosses réparations

Les opérations d’entretien et de grosses réparations impliquant une période d’arrét total de la fonction
sensible concernée sont listées dans le tableau de cotation des éveénements critiques (joint en
Annexe 2) avec comme moyen de détection indiqué « opération programmeée ».
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Ces opérations font I'objet d’'une procédure spécifique :
= Anticipation et programmation ;
= Demande d’autorisation a la Police de I'Eau.

2.4.3 ldentification des événements/équipements critiques
Un seuil de criticité, au-dessus duquel les fonctions vont étre inscrites dans un plan
d’actions/améliorations, est fixé par nos experts en assainissement au regard d’une approche nationale.

Tous les événements/équipements dont la cotation est supérieure au seuil sont identifiés et seront repris
dans le plan d’actions.

Les résultats sont présentés dans le tableau joint en Annexe 2.

2.5 A.R.D. Phase 3 : Elaboration du Plan d’Actions

Pour chaque résultat supérieur a 20 (seuil de criticité considéré pour la Systeme de Collecte de la station
de DILLON), une proposition de réduction du risque est indiquée et pourra faire I'objet d’'une évaluation
avec le Maitre d’Ouvrage de la station en vue de proposer des actions d’amélioration.

Le tableau proposé est présenté en Annexe 3.

2.6 Volet Ressources Humaines

Le volet « Ressources Humaines » permet d’évaluer la capacité de I'exploitant a assurer la continuité du
service.

Il permet également de s’assurer que les agents d’exploitation ont été formeés pour les taches qui leur sont
confiées.

Le tableau suivant permet de comptabiliser les réponses aux trois questions posées et conduit a un total
coté sur 3.

Tableau 2 : Continuité de service et formation des agents - Systéme de Collecte de la station de DILLON

Siouwi:1
Commentaires
Sinon:0
Astreinte 24h00/24000 — 365 joursfan 1
L'organisation en place permet-elle dassurer
une continuité d'exploitation durant les péricdes 1
d'absence 7
Le personnel a-t-il €té formé pour intervenir sur
) ) 1
cette installation 7
Score : 33
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3. Synthése de I’A.R.D. du Systéme de Collecte de la station de
DILLON

L’analyse des risques de défaillance (A.R.D.) réalisée sur le Systéeme de Collecte de la station de DILLON
(85.000 EH) a 'aide de la méthode PAR@De 3.0 ™ proposée par SUEZ Eau France a permis :

e D’identifier, a I'issue de I'analyse réalisée sur site, les risques liés aux fonctions/sites sensibles
et aux équipements/éveénements critiques ;

e De proposer un plan d’actions dont la mise en ceuvre permettra de réduire les risques de
défaillance de la STEU.

Le tableau suivant présente la synthése de 'A.R.D. réalisée :

Tableau 3 : Synthése de I’A.R.D.

Synthése de I’A.R.D. du Systéme de Collecte de de DILLON
Nombre de fonctions / sites étudiés 21
Valeur du seuil de pré-cotation retenu 28
Nombre de fonctions/sites sensibles (sensibilité > 38) (cf. annexe 1) 8
Valeur du seuil de criticité retenu 20
Nombre d’événements / équipements critiques identifiés (cf. annexe 2) 23
Continuité de Service / Formation des agents (cf. tableau 2) 3/3
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Voici les actions proposées pour anticiper et éviter les 27 événements les plus critiques (cf. annexe 3)

1. Achat d’un voire plusieurs groupe électrogéne mobile pour déploiement en cas de
coupure électriques prolongées

L’exploitant fait part du fait qu’il n’a pas en sa possession un groupe électrogéne mobilisable pour
prendre le relai de I'alimentation électrique d’'un poste en cas de coupures électrique prolongée.

Les postes vulnérables dans ce scénario sont les suivants :
Langelier Bellevue
Morne Morissot
Trompeuse
Volgal
Sainte Thérése
Dillon Principal
Eaux découpées

@ A noter

Il est prévu dans le programme de réhabilitation lancé par le Moa datant d’avant le
présent ARD d’installer un groupe électrogéne sur le poste de, Alaricl et 2, Cardin,
Montgérald, Morne Pavillon, Volga2 et Aimadie.

Actions a mener

Il est préconisé a I'exploitant de lancer une étude avec son service électro afin d’identifier le nombre
de groupes électrogenes a acquérir afin de pallier les risques et impacts consécutifs d’une coupure
électrique.

Un des points importants a identifier pour le MOa concerne les postes disposant d’une faible
capacité de stockage c’est-a-dire ou le volume journalier collecté dans la bache et trés inférieur au
volume de la bache ; et ou par conséquent une coupure électrique prolongée est susceptible de
provoquer un déversement dans le milieu naturel quelques heures seulement aprés le début de la
coupure.
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2. Pompes de secours aréparer et ou remplacer

Les retours du service télégestion du MOa montre que des postes ou il n’y a actuellement qu’une
pompe en fonctionnement et ol donc il n’y a pas de pompes de secours. Par conséquent une
panne au niveau de l'unique pompe du systéme de pompage entraine un arrét du poste pouvant
entrainer sur le long terme un déversement dans le milieu naturel. La liste des postes concernés est
la suivante

Tableau 1 : Liste des postes ou une seule pompe est en opérationnelle

Nom des postes |

PR Chateauboeuf
PR Dallas
PR Dillon principal
PR Langelier
PR Morne Pavillon
PR Volga 1
PR Pierre Champ

Actions a mener
Aux niveaux des postes concernés, I'exploitant doit remettre en service une pompe de secours
opérationnelle.

3. Préleveur automatique pour les postes supérieurs a 10000 EH

C’est une obligation réglementaire, pour les postes déclarés comme étant supérieur a 10000 EH, de
disposer d’un préleveur automatique se déclenchant lors des déversements vers le milieu naturel.

Actions a mener
Le MOa doit mettre en service préleveur automatique sur chacun des postes concernés a savoir, le
poste d’Etang z’abricot, Chateauboeuf et Pointe Simon.

@ A noter

Les mesures de charges polluantes couplées avec les mesures de débits obtenues via
le canal venturi ont pour but d’estimer quantitativement et qualitativement les flux de
pollution déversés dans le milieu récepteur.
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4. Remplacement des pompes du fait de I'usure

Des tarages récents aux niveau des postes de refoulements ont permis d’avoir acces au débit nominal
actuel des pompes installées sur les postes de refoulement.

Une comparaison de ce débit avec le débit nominal en sortie d’'usine a permis d’identifier les pompes ou
I'état d’'usure de la roue et le plus préoccupant et ol un changement de cette derniére et nécessaire.

A la lumiéere des Tarages réalisés, le poste concerné par le présent propos et le poste de Pointe Simon.
Lors des travaux, 4 pompes de 333 m3h ont été installées dans la bache pour pompées les effluents
vers DILLON.

Voici les résultats du dernier tarage réalisé.

Tableau 2 : Résultats du tarage du poste de Pointe Simon

181 m3h 178 m3/h 167 m3/h 333 m?h

Actions a mener
Premierement, il est préconisé au MOa de réaliser un second tarage afin d’avoir un diagnostic
différentiel.

Si le second tarage confirme le premier, alors il est préconisé au MOa de remplacer la roue des
trois pompes ou le tarage a mis en évidence une perte du débit nominal d’environ 50% du fait
d’une usure prolongée.

Le MOa précise que le changement des roues défectueuses et des pompes le cas échéant, est
en cours.

@ A noter

Effectuer des tarages réguliers permet de suivre |’évolution de I’état d’usure des
roues et ainsi identifier le moment ou il est nécessaire de changer la roue.

= Cela permet ainsi d’éviter de mettre la pompe dans un état d’usure
avancée pouvant nécessiter un changement de la pompe. Une telle
situation engage des colits plus élevés qu’un changement de roue.
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5. Procédure de dessablage régulier de la bache du poste de DILLON principal

Le poste de DILLON principal subit un ensablement régulier de la bache eaux usées. Cet ensablement
est provoqué par le réseau de collecte en amont du poste

Actions a mener
Premieérement, il est préconisé au MOa de programmer avec ces équipes terrains un planning du
dessablage régulier de la bache du poste.

Dans un deuxiéme temps, il est préconisé au MOa de lancer un diagnostic approfondi du réseau de
collecte en amont du poste afin d’identifier les collecteurs a réhabiliter afin d’éliminer les arrivées de
sables dans la bache.

@ A noter

Le MOa précise, qu’il dispose en interne du matériel nécessaire, qu’il a déja prévu
un programme de dessablage régulier pour le poste de DILLON principal.

Néanmoins il souhaite alerter sur le fait que la prise en charge en aval de sables
pour le traitement est défaillante et qu’il dG en conséquence prévoir une solution
de stockage temporaire en interne qui ne constitue pas une solution durable sur
le long terme

6. Programme d’ITV et de test a la fumée
La station de Dillon subit des pics hydrauliques lors des épisodes de pluie. Ces pics hydrauliques

mettent la station en surcharge hydraulique. L’analyse des données d’autosurveillance a mise en
évidence des pics a hauteur de 200% de la capacité hydraulique de la station.

Actions & mener

Il est préconisé a I'exploitant de lancer un programme d’investigation ITV et de tests a la fumée afin
de mettre en évidence les collecteurs subissant des intrusions d’eaux claires parasites permanente
et météoriques. Une mission de ce type est en cours d’exécution.

Consécutivement a ces investigations, il est préconisé a I'exploitant de lancer un programme de
travaux afin de réhabiliter le réseau de collecte aux endroits critiques identifiés via les ITV et les tests
a la fumée. Un programme de réhabilitation est prévu par le MOa consécutivement a une étude
diagnostic actuellement en cours.
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7. Optimisation du curage du réseau Gandillon

Le réseau Gandillon est un réseau sous vide collectant les effluents et les acheminent dans la bache
du poste de Pointe Simon. Une partie de la mise sous vide du réseau est réalisée via un jeu de vannes
motorisées permettant par leur fermure une aspiration des effluents. L’autre partie du réseau
nécessite quant a elle une fermeture manuelle des vannes.

Un programme de travaux (déja commenceé) prévoit 'automatisation complete du réseau Gandillon
via des vannes motorisées. Ce programme de travaux vise arendre indépendant le réseau vis-a-
vis des interventions sur le terrain des agents aux niveaux des vannes.

Ce programme de travaux est nécessaire car les vannes en question ne sont pas toujours
accessibles ce qui compromet le bon curage régulier des collecteurs.

= La conséquence d’un curage non régulier est 'accumulation d’eaux usées dans les
collecteurs ce qui provoque des mises en charge pouvant entrainer des remontées
d’eaux usées chez les particuliers.

Actions a mener
Il est préconisé a I'exploitant de lancer les derniéres tranches du marché pour "automatisation

du réseau Gandillon.
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Annexe 1 : Résultats de la Pré-cotation

Voici les résultats issus de la pré-cotation des différentes fonctions identifiées.

ODYSSI

ID nom collectivité / systéme Fonctions / Sites Criticité Réponse

5 | PR Chateauboeuf 52 12 12 18 6 2 2
1

3 PR Pointe-Simon 52 18 12 12 6 2 2
7 | PR Eaux Découpées 50 12 12 12 6 2 6
1

5 PR Sainte-Thérése 50 12 12 12 6 2 6
1 .

? PR Pierre Champ 48 12 12 12 6 4 2
1

9 PR Volga 2 44 12 12 12 4 2 2
6 | PR Dillon Principal 42 2 12 12 6 4 6
8 | PR Etang Z’'Abricot 42 2 18 12 6 2 2
9 | PR Langelier Bellevue 40 2 12 | 12 6 2 6
1

0 PR Morne Morissot 40 2 12 12 6 2 6
1

6 PR Trompeuse 40 2 12 12 6 2 6
1 . )

3 PR Volga 1 (Pres de I'école) 40 2 12 12 4 4 6
4 | PR Dallas 38 2 12 12 4 2 6
1

1 PR Morne Pavillon 38 2 12 12 6 4 2
2 .

0 PR Almadi 38 2 12 12 4 2 6
1 | PR Alaric1 36 2 12 12 6 2 2
1

4 PR Riviere Roche 36 p 12 12 6 p 2
1 . ]

7 PR Union Dérocher 36 2 12 12 4 2 4
2 | PR Alaric 2 34 2 12 12 4 2 2
3 | PR Cardin 34 2 12 12 4 2 2

General




9L

ODYSSI
Annexe 2 : Résultats de ’A.R.D.
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Résultats de I’A.R.D. du Systéme de Collecte de de DILLON classés par criticité décroissante (Cf. fichier Excel joint) :
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massive d'effluent
par temps de pluie.

Nature du . p Nature L e Fréquenc . .
. . . . DONT Secours installé : Secours Précisions Gravité | Maitrise . .
Fonction | Equipement/ | dysfonctionn | Equipement(s) : : X . | secours | Moyen de . e Cotation Commentaires et
ID . .. . . | Secours | Automatique ou | non installé ) . Impact(s) éventuelles G M . .
/ Site Description ement / de | Nb total installé | ’ . non détection . F FXGxM recommandations auditeur
" . installé Manuel (oui/non) | . , impacts (1-5) (1-4)
l'intervention installé (1-5)
D'apres les retours
de la télégestion, Il est préconisé au Moa de
PR Pompe n°2 de Pompe en Déversement | seule la pompe n°1 réparer, et ol le cas échéant de
5 | Chateau | refoulement arF:ne 1 0 NON dans le milieu | fonctionne pour 4 4 2 32 changer, la pompe défaillante
boeuf vers Dillon P naturel refouler les (cela est déja prévu dans le
effluents jusqu'a marché de réhabilitation des PR).
DILLON.
La quantification
des volumes _ .
Le canal , , Le Moa doit réglementairement
. déversés dans le .
venturi s parlant s'assurer que le canal
o , milieu naturel est . . e
PR quantifie de Déversement une obligation venturi installé quantifie
5 | Chateau | Canal venturi maniére 1 0 NON dans le milieu | & 4 4 2 32 correctement les volumes
) réglementaire pour , , . .
boeuf erroné les naturel . . déversés dans le milieu naturel. Si
les postes déclarés , oo
volumes ce n'est pas le cas, il doit le cas
. , > 10000 EH dans i .
déversés s échant y remédier.
I'arrété encadrant
leur exploitation
La rétention d'eau Une télégestion ou bien une
assurée par le D.O procédure de commande
Vannes Vannes , n’est pas assuré --> manuelle doit étre mise en place
PR motorisées motorisée Supervisio Deversement ossible ar temps de pluie afin que la
5 | Chateau : o 1 0 NON P dans le milieu | P 4 4 2 32 P Ps de b que %
reliant la bache | ouverte en n débordement en vanne motorisée reste fermée et
boeuf naturel . L .
et le DO permanence cas d'arrivée ainsi permettre au bassin d'orage

d'assurer son réle de bassin de
rétention.
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Nature du . p Nature L e Fréquenc . .
. . . . DONT Secours installé : Secours Précisions Gravité | Maitrise . .
Fonctio | Equipement/ | dysfonctionn | Equipement(s) : : X . | secours | Moyen de . e Cotation Commentaires et
ID . .. . . | Secours | Automatique ou | non installé ) . Impact(s) éventuelles G M . .
n / Site Description ement / de | Nb total installé | ’ . non détection . F FXGxM recommandations auditeur
" . installé Manuel (oui/non) | . , impacts (1-5) (1-4)
I'intervention installé (1-5)
Le MOa doit mettre en place un
Les prélevements dispositif de prélevement
de charges par automatique couplé au débit qui
Les temps de pluie s'enclenche lors des
PR Préleveur prélevements Pas d'impact constituent une déversements par le canal venturi
5 | Chateau . de charge ne L P . obligation 4 4 2 32 et cela dans le but de quantifier le
automatique significatif , . . , ,
boeuf sont pas réglementaire pour flux de pollution déversé dans le
effectués les postes > 10000 milieu naturel (obligation
EH équipé d'un réglementaire pour les postes
Venturi déclarés > 10000 EH dans l'arrété
encadrant leur exploitation)
s Le MOa doit mettre en place un
Les prélevements . . (s
dispositif de prélevement
de charges par . . (e
. automatique couplé au débit qui
Les temps de pluie ,
, . s'enclenche lors des
PR . préléevements " constituent une . .
. Préleveur Pas d'impact . déversements par le canal venturi
13 | Pointe- . de charge ne P obligation 4 4 2 32 .
. automatique significatif , . et cela dans le but de quantifier le
Simon sont pas réglementaire pour . . .
. flux de pollution déversé dans le
effectués les postes > 10000 e ..
o milieu naturel (obligation
EH équipé d'un . .
Venturi réglementaire pour les postes
déclarés > 10000 EH)
La quantification
des volumes S .
Le canal , , Le Moa doit réglementairement
. déversés dans le .
venturi s parlant s'assurer que le canal
- , milieu naturel est . . o
PR quantifie de Déversement une obligation venturi installé quantifie
13 | Pointe- | Canal venturi maniére 1 0 Non dans le milieu | |, g. 4 4 2 32 correctement les volumes
. , réglementaire pour , ) - .
Simon erroné les naturel , , déversés dans le milieu naturel. Si
volumes les postes declares ce n'est pas le cas, il doit le cas
o ume > 10000 EH dans ; pas '€ cas,
déversés Al échant y remédier.
I'arrété encadrant
leur exploitation
Si le curage n'est
Sécuriser la pas effectué alors le Afin d'améliorer la fréquence de
PR Curage du fréquence et Débordemen | réseau Gandillon curage régulier du réseau
. , 5 la régularité t en domaine | monte en charge et Gandillon, il est conseillé au MOa
13 | Pointe- | réseau . . 3 5 2 30 .
. . du curage du public et les eaux usées de poursuivre le programme de
Simon Gandillon , L, . .
réseau privé peuvent remonter travaux pour I'automatisation du

Gandillon

chez les abonnés --
> risques sanitaires

réseau Gandillon.
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Nature du . p Nature L .. Fréquenc . .
. . . . DONT | Secours installé : Secours Précisions Gravité | Maitrise . .
Fonction / | Equipement | dysfonctionn | Equipement(s) : : X . | secours | Moyen de . e Cotation Commentaires et
ID . .. . . | Secours | Automatique ou | non installé ) . Impact(s) éventuelles G M . .
Site / Description | ement /de | Nb total installé | ’ . non détection . F FXGxM recommandations auditeur
" . installé Manuel (oui/non) | . , impacts (1-5) (1-4)
I'intervention installé (1-5)
Iy a 4 pompes, dédiées au
refoulement vers la STEU de
DILLON, installées dans la bache.
Ces 4 pompes avaient la méme
capacité nominale lors de
. I'installation.  Actuellement, le
L'usure des roues o . [
I ) . pompe n°4 (la moins utilisée) a un
. Pompes de Opération | Déversement | entrainent une . .
PR Pointe- Usure des -~ R .- débit nominal de 333 m3/h
13| . refoulement 4 0 Non programm | dans le milieu | diminution du débit 4 3 2 24 , . .
Simon roues } . (tarage récent) tandis que les trois
vers DILLON ée naturel nominal des . . .
ompes autres ont moitié moins (environ
pomp 160 m3/h).
Il est préconisé au MOa de changer
les roues endommagées a minima
et si cela n'est pas suffisant il est
alors préconisé de remplacer les
pompes.
D'apres les retours
de la télégestion, Il est préconisé au Moa de
. Pompe n°2 Déversement | seule la pompe n°1 réparer, et ou le cas échéant de
PR Pierre Pompe en e . e
12 de 1 0 Non dans le milieu | fonctionne pour 4 4 2 32 changer, la pompe défaillante
Champ panne fen
refoulement naturel refouler les (cela est déja prévu dans le
effluents jusqu'a marché de réhabilitation des PR).
DILLON.
D'apres les retours
de la télégestion,
. Pompe n°2 Déversement | seule la pompe n°1 Il est préconisé au Moa de
PR Dillon Pompe en o . , . .
6 - de 1 0 Non dans le milieu | fonctionne pour 4 4 2 32 réparer, et ou le cas échéant de
Principal panne o
refoulement naturel refouler les changer, la pompe défaillante.
effluents jusqu'a
DILLON.
. L'exploitant doit mettre en place
Les prélevements . . -
un dispositif de prélevements
de charges par . , - .
. automatiques couplé au débit qui
Les temps de pluie \
. . s'enclenche lors des
. prélevements . constituent une ) .
PR Etang Préleveur Pas d'impact L déversements par le canal venturi
8|, . . de charge ne o~ "7 | obligation 4 4 2 32 o
Z'Abricots | automatique significatif , . et cela dans le but de quantifier le
sont pas réglementaire pour . ) )
, flux de pollution déversé dans le
effectués les postes > 10000

EH équipé d'un
Venturi

milieu naturel (obligation
réglementaire pour les postes
déclarer > 10000 EH)
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. Nature du . p Nature Fréquen . .
. Equipemen . . DONT Secours installé : Secours . s Gravité | Maitrise . .
Fonction / dysfonctionn | Equipement(s) : . . . | secours | Moyen de Précisions ce Cotation Commentaires et
ID , t/ . . | Secours | Automatique ou | non installé ) . Impact(s) " . G M . .
Site .. ement / de | Nb total installé | ) . non détection éventuelles impacts F FXGxM recommandations auditeur
Description | ,. . installé Manuel (oui/non) | . , (1-5) (1-4)
I'intervention installé (1-5)
La quantification des
volumes déversés S .
Le canal - Le Moa doit réglementairement
. dans le milieu .
venturi parlant s'assurer que le canal
i . naturel est une . . i
quantifie de Déversement S venturi installé quantifie
PR Etang Canal . o obligation
8 | ., . . maniére 1 0 Non dans le milieu | . 4 4 2 32 correctement les volumes
Z’Abricots | venturi , réglementaire pour , ) s .
erroné les naturel , . déversés dans le milieu naturel. Si
volumes les postes déclarés > ce n'est pas le cas, il doit le cas
olume 10000 EH dans ; pas e cas,
déversés A échant y remédier.
I'arrété encadrant
leur exploitation
D'apres les retours
Pompe n°2 . de la télégestion, .
PR de P Pompe en Déversement seule Ia ogm en°l Il est préconisé au Moa de
9 | Langelier P 1 0 NON dans le milieu . pomp 4 4 2 32 réparer, et ou le cas échéant de
refoulemen panne fonctionne pour e
Bellevue naturel changer, la pompe défaillante.
t refouler les effluents
jusqu'a DILLON.
D'apres les retours
Pompe n°2 , de la télégestion, , L,
PR Volga 1 de P Pompe en Déversement seule Ia ogm en°l Il est préconisé au Moa de
18 | (Prés de P 1 0 NON dans le milieu A pomp 4 4 2 32 réparer, et ou le cas échéant de
) . refoulemen panne fonctionne pour e
I’école) naturel changer, la pompe défaillante.
t refouler les effluents
jusqu'a DILLON.
Lors d'une coupure
électrique les
Installation pompes s'arrétent
. etles EU Il est préconisé au MOa de
d'un groupe , , Ve , . .
B X Déversement | s'accumulent alors s'équiper d'un voire plusieurs
PR Eaux Groupe électrogene - A . \ . .
7 . . . R . dans le milieu dans la bache et 3 4 2 24 groupes électrogénes mobiles afin
Découpées | électrogéne | mobile lors o s '
de pannes naturel cette derniéere peut d'alimenter les postes lors d'une
, P . alors passer en trop panne électrique.
électrique L
plein si la coupure
électrique dure un
certain temps.
Lors d'une coupure
électrique les
Installation pompes s'arrétent
, et les EU Il est préconisé au MOa de
d'un groupe , , e . . .
. ] A Déversement | s'accumulent alors s'équiper d'un voire plusieurs
PR Sainte- | Groupe électrogéne - A . \ . .
15 . , R . dans le milieu dans la bache et 3 4 2 24 groupes électrogenes mobiles afin
Therése électrogéne | mobile lors . . .
de pannes naturel cette derniere peut d'alimenter les postes lors d'une
. P . alors passer en trop panne électrique.
électrique o
plein si la coupure
électrique dure un
certain temps.
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. Nature du . p Nature Fréquen . .
. Equipemen . . DONT Secours installé : Secours . s Gravité | Maitrise . .
Fonction / dysfonctionn | Equipement(s) : . . . | secours | Moyen de Précisions ce Cotation Commentaires et
ID , t/ . . | Secours | Automatique ou | non installé ) . Impact(s) " . G M . .
Site .. ement /de | Nb total installé | ) . non détection éventuelles impacts F FXGxM recommandations auditeur
Description | . . installé Manuel (oui/non) | . , (1-5) (1-4)
l'intervention installé (1-5)
Lors d'une coupure
Installation électrique les L
, q. . Il est préconisé au MOa de
d'un groupe i pompes s'arrétent e , . .
. . . Déversement s'équiper d'un voire plusieurs
PR Dillon Groupe électrogene - etles EU 3 . . .
6 - X R . dans le milieu . 3 4 2 24 groupes électrogenes mobiles afin
Principal électrogéne | mobile lors s'accumulent alors L .
naturel A d'alimenter les postes lors d'une
de pannes dans la bache et ) .
. . s panne électrique.
électrique cette derniéere peut
alors passer en trop
Un ensablement de poste peut
étre contraignant a bien des
égards. En effet, il peut provoquer
un bouchage des pompes ainsi
qu'empécher le suivi avec
précision du niveau d'eau dans la
bache.
PR Dillon R Ensablement
6 |, . Bache 4 3 2 24
Principal du poste ) . X .
--> Afin de pallier ce probleme, il
est conseillé au MOa (en
attendant la réhabilitation du
réseau en amont qui est la cause
de I'ensablement du poste) de
réaliser des curages régulierement
dans la bache du poste.
Lors d'une coupure
électrique les
Installation pompes s'arrétent
, et les EU Il est conseillé au MOa de
d'un groupe , , e , . .
PR ] . Déversement | s'accumulent alors s'équiper d’un voire plusieurs
. Groupe électrogene L A . R ) '
9 | Langelier . N . dans le milieu dans la bache et 3 4 2 24 groupes électrogenes mobiles afin
électrogéne | mobile lors . . .
Bellevue de pannes naturel cette derniere peut d'alimenter les postes lors d'une
B P . alors passer en trop panne électrique.
électrique L
plein si la coupure
électrique dure un
certain temps.
Lors d'une coupure
électrique les
Installation pompes s'arrétent
. et les EU Il est conseillé au MOa de
d'un groupe , , Ve , . .
B X Déversement | s'accumulent alors s'équiper d’un voire plusieurs
PR Morne Groupe électrogene - A . \ . .
10 . . R . dans le milieu | dans les baches et 3 4 2 24 groupes électrogénes mobiles afin
Morissot électrogéne | mobile lors . s '
de pannes naturel cette derniere peut d'alimenter les postes lors d'une
, P . alors passer en trop panne électrique.
électrique

plein si la coupure
électrique dure un
certain temps.
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. Nature du . p Nature Fréquen . .
. Equipemen . . DONT Secours installé : Secours ‘s Gravité | Maitrise . .
Fonction / dysfonctionn | Equipement(s) : . . . | secours | Moyen de Précisions ce Cotation Commentaires et
ID . t/ . . | Secours | Automatique ou | non installé . . Impact(s) , . G M . .
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Lors d'une coupure
Installation électrique les . L
, d A Il est conseillé au MOa de s'équiper
d'un groupe 3 pompes s'arrétent , . .
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Lors d'une coupure
Installation électrique les . L
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PR
Volga 2

Robinetterie de
la chambre a
manoauvre

Remplaceme
nt de la
robinetterie

Débordemen
t en domaine
public et
privé

Une robinetterie
endommagée peut
empécher la bonne

manceuvre des
vannes de la
chambre a
manceuvre et ainsi
compromettre
toutes les
opérations de
maintenances et de
vidanges

L'état de dégradation de la
robinetterie doit étre suivi par le
Moa et le cas échant, une remise
a neuf devra étre effectues.
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Annexe 3 : Plan d’Actions Proposé

Plan d’actions proposé pour le Systeme de Collecte de DILLON (Cf. fichier Excel joint, feuille
nommée « Plan d'actions ARD »)
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