



Restauration écologique en Martinique : La ré-introduction de l'Estrée de St Pierre

Séminaire Biodiversité 29/01/2026



Séminaire Biodiversité, 29/01/2026

Plan

 **Contexte**

 **Déroulement**

 **Bilan**

CONTEXTE

- Plan National d'Action en faveur de l'Estrée de St Pierre (*Hebecarpa ovata* syn *Polygala antillensis*)
 - 1^{er} PNA Flore de Martinique
 - Espèce CR, Endémique
 - Pilotage : DEAL ; Animation CBN
- Espèce disparue du milieu naturel,
- Station historique fortement envahie :
 - lutte contres les EEE,
 - restauration de l'habitat originel,
 - ré-introduction de l'espèce.
- Financeurs : DEAL (Fond Vert) & OFB

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Plan national d'actions 2021-2025

En faveur de l'Estrée de Saint-Pierre

Polygala antillensis Chodat



DEROULEMENT

- 2022-2024 : production des plants
- Janvier 2025 : diagnostic CBN
- Février/Mai 2025 : Rédaction CDC et recherche de prestataires (MAPA)
- Juillet/Septembre 2025 : lutte EEE (prestataire)
- Septembre 2025 : plantations (espèces structurantes + Estrée)
- Octobre 2025/Janvier 2026 : suivis et entretien



BILAN

Lutte EEE : 3500m² de lutte (Flamboyant, Liane Corail, Zamana, Herbe de Guinée)

Plantations :

- 375 arbres (11 taxons)
- 271 plants d'Estrée

Nombre de personnes impliquées : 22

- CBN : 10 (>120 j/h)
- Prestataire EEE : 4
- Ville de St Pierre : 5
- ONF (élevage plants) : 3

Coût :

- Lutte EEE : 42 000 €
- Personnel : 25 000 €
- Matériel & déplacements : 4000 €

TOTAL : 71 000 € (hors production plants)



BILAN



- ☐ Réussite technique
- ☐ Implication municipalité



- ☐ Peu de prestataires (lutte, plantation)
- ☐ Gestion des déchets verts





cbrn
CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL
MARTINIQUE

**Merci de votre attention, et
bonnes plantations!**

