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1. Pléniére d’introduction (1h)

» Rappel des grands principes de la révision de la PPE

» Présentation du bilan de la PPE précédente

» Présentation des perspectives pour la révision de la PPE

2. Echanges en sous-groupes thématiques (2h15)

» 2 rotations thématiques en sous-groupe de 45 min
» Pause de 15 min

» Restitution de 30 min
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Pléniere d’introduction

1. CONTEXTE DE LA REVISION DE LA PPE DE
MARTINIQUE
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CADRE REGLEMENTAIRE

LTECV du 17/08/15

Instaure les PPE dans les ZNI
Obijectifs cadre :
Autonomie énergétique en 2030, et un mix électrique 100 % EnR

Elaboration, pilotage et suivi (responsabilité conjointe Etat CTM)
Membres associés au COPIL : EDF SEI, ADEME, SMEM, Martinique Transport et le SER
Mise en ceuvre partagée avec les acteurs du territoire

PPE 2016 — 2023 : adoptée par décret le 07/10/2018

[4]




EX

PREFET f

DE LA Collectivité
MARTINIQUE Territoriale

Liberté ’ de Martinique
Egalité —_—
Fraternité

CONTENU DE LA PPE

» Les documents de la PPE > Les volets de la PPE :
. Amelioration de
Garantie de la Iefficacité sécurité du
d’approvisionne- énergétique & systéme
ment baisse de la électrique
consommation
Préservation de Développement
la compétitivité des énergies Mobilité
des prix de renouvelables et obilite
I’énergie de récupération

Soumise a Evaluation Environnementale

» Périodes concernées 2024-2028 et 2029-2033 [5]
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MACRO PLANNING DE LA REVISION
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Phase 4
Rédaction de la PPE

Instances de pilotage

® cotecHm ©® cotecH#2 @ cotecH#3 @ COTECH#4a @ CcoTECH#4b @ coTecH#s

® corin @® cori2 ® coriss ® copiua ® corwss

Concertation / consultation

* Concertation préalable * Concertation préalable * Du 6 au 10 février 23 * Mai 23 (518/519)
ouverte au public ouverte au public phase 2 ateliers thématiques ateliers « Opérationnalité de la PPE »
phase 1 en mai 2022 en novembre 2022
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PROGRAMME DES ATELIERS DU 6 AU 9 FEVRIER

Matin

08h30-12h30

Apres midi

14h -17h30

Lundi 06 février

Maitrise de
I"énergie

« Batiment »

Maitrise de
I"'énergie

« Mobilité »

Mardi 07 février

Schéma régional
biomasse
« agriculture »
« forét »
« déchet »

Schéma régional
biomasse
« agriculture »
« forét »
« déchet »

Mercredi 08 février
Sécurité et Emploi,
réseaux économie

et territoire

Fin des ateliers a 13h

Jeudi 09 février

Production

« photovoltaique »
« éolien »

« géothermie »
« énergies
marines »
« hydroélectricité »

[7]
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2. CONTEXTE GENERAL DES ENR EN
MARTINIQUE ET BILAN DE LA PPE 2016-2023
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PRODUCTIONS ISSUES DES ENR EN MARTINIQUE

Une progression du développement EnR

depuis 2018 mais...

...qui n’est pas

alignée a la 100
trajectoire de
la PPE 8%
précédente
< 600
=
Q
400
200
0

Production d'électricité issue des énergies
renouvelables

Objectif PPE

B Bagasse/biomasse

M Biogaz
Incinérateur déchets

M Eolien

W PV autoconsommation

PV réseau

5%

Part dans le
mix électrique
%

24% 23%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PPE Martinique, ARTELIA, 2022, source : OTTEE, PPE

6000 pétrale lampant et

5000
4000
-
E 3000
D
2000

1000

Un objectif d’autonomie énergétique qui
nécessite d’exploiter I’ensemble des gisements

Production
d’énergie

Consommation
d’énergie

Fioul domestique,

®m Houlomoteur
putane W Hydroélectricité

W Biomasse

B Géothermie profonde

M Eolien terrestre

Gisement sous
compromis

Electrique

Eolien offshore

Gisement
PV favorable
actuelle ENR
S
2021 Potentiel

PPE Martinique, ARTELIA, 2022, source : OTTEE ADEME "étude pour I'autonomie énergétique des ZNI"
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AN z z Glsement Gisement
FILIERE HYDROELECTRICITE sous
ETAT DES LIEUX ET GISEMENTS § ,,

| Capot—2 MW |4 ¥y ¥ 5 MW
1 2 sites e d) ‘.
Parc et productions actuels ‘ R YT

700 kW
0.6 GWh/an

Blanche
800 kW
1 GWh/an

0,02 MW existant

Le Fl:angois
{7 bb“‘“’“

Administratif
Communes

Infrastructure électrique
B Postes sources électriques Pettt bourg “L
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EX

PREFET \ o ,
DE LA Collectivite
MARTINIQUE Territoriale
Llib:r.t:'

‘ de Martinique
Egalité
Fraternité

FILIERE HYDROELECTRICITE
BILAN DE LA PPE PRECEDENTE

Objectifs Projets
x Puissance installée 2.5 MW a v Etudes de potentiel d'hydroélectricité sur les
’horizon 2023 - non atteint rivieres du Nord Caraibe

v Etude de potentiel réalisé en 2019 : estimation
16.5 MW (étude non inscrite dans la PPE#1)

% Mise en place de petites installations
d’hydroélectricité (projets Case Navires,
Lérzarde, Riviére Lorrain)

v Réalisé -« Partiel ¥ Nonrealisé QO Adéfinir (11]
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Objectifs Projets
% Puissance installée 40 MW = non v Etudes de potentiels des sites des Anses d'Arlets,
atteint car un projet abandonné de la Plaine du Lamentin, de la soufriére a la
Dominique

> « Etude de qualification fine et industrielle
du gisement de géothermie du Lamentin » en
2019

» Etude sur la « Géothermie haute énergie
ANSES Arlet » en cours

v Réalisé + Partiel  * Nonréalisé O A définir (13]
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BILAN DE LA PPE PRECEDENTE

Objectifs Projets
« Etude portant sur ’«Exploitation des ressources
Pas d’objectif dans la PPE#1 marines destinées a la production d’électricité dans les

Régions Ultra Périphériques» (bathymétrie,
courantologie et éolien offshore)

x  NEMO « New Energy for Martinique and Overseas » -
abandonné

v Réalisé + Partiel  * Nonréalisé O A définir (15]



Echanges en sous-groupes
thématiques
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Thématique 3

. Référent
Thématique 1 O

‘ I ' Référent ‘ Animateur
. Animateur

' ' Thématique 2
‘ ‘ ‘ Référent
‘ ‘ ‘ ‘ Animateur
O

O .
45 min
* % [ ]
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/\ Thématique 3

, . ‘ Référent
Thématique 1 O O
‘ Référent ‘ Animateur

‘ Animateur ‘

Thématique 2 .

Référent

KJ @ Ammai\/

[18]




EX

PREFET % Collectivité
DE LA Territoriale
MARTINIQUE ttor
Egal ” / ‘

Fraternite

o

Themathue 1

® o [10 min/

C o © groupe] N




EX

PREFET \ o ,
DE LA Collectivite
MARTINIQUE Territoriale

Liberté ‘ de Martinique
Egﬂlitr’ =

Fraternité

LES PISTES DE REFLEXIONS

=x
Pritr

e Le secteur résidentiel en Martinique

. P 214 788 quements en 2019
» Un animateur et un référent par table B
> Un support format A2 e e o
@ I
> Des crayons

» Des post-its Loviers de développement | A5 Freins au développement |

Consommations en 2020 (source : OTTEE)

0 Chaleur : 80 GWh

Cadre territorial de compensation entre 2020 et 2021 (source : OTTEE)
Bilan 2021 : 36,2 GWh évités => 86% de I’objectif

Electricité : 597 GWh

(44% de la consommation électrique finale totale)

+ 370 000 lampes A++ installées 73 551 logements équipés
+ 13 000 climatiseurs performants installés d’un CES soit environ 41,3%
+ Isolation et réduction des apports solaires des ménages martiniquais

Leviers

Consommation électrique résidentielle MWh
[J719-4533

[ 4533 - 11895

B 11895 - 19957

______________________________



EX

PREFET f’

DE LA %o[t_ecti_vlté
MARTINIQUE erritoriale
Liberté ’ deMart

Egalité

Fraternité

THEMATIQUES

Filiere Filiere Filiere Energies

Hydroélectricité Géothermie \WETRES
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